

УТВЕЖДАЮ  
Глава Серышевского муниципального округа  
О.В.Кирдун  
«03» апреля 2024 года



**Информация о «точках роста» экономики Серышевского муниципального округа  
по состоянию на 01.04.2024 года**

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
<b>1. Социальная инфраструктура</b>					
1.1.	Реализация национального проекта «Образование» федеральный проект «Современная школа», «Успех каждого ребенка», региональный проект «Цифровая образовательная среда»:	Текущая реализация проекта	2019 - 2024	Обучающиеся общеобразовательных организаций. Всего 2881 человек	

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
1.1.1	- создание Центра образования гуманитарного и цифрового, естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»;			Обучающиеся филиала МОАУ СОШ с.Новосергеевка ООШ с.Белогорка.  Всего 39 человек.	Подготовка помещений общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям проекта. <b>2024 год:</b> Сметный расчет на ремонт помещений для Центра «Точка роста» на сумму 842,57 тыс.руб. проходит проверку в администрации округа. Финансирование предусмотрено из бюджета округа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Серышевского муниципального округа» .
1.1.2	- создание мест для реализации программ дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной направленностей			Обучающиеся МАОУ СОШ №1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева, МОАУ СОШ с. Сосновка. Всего 853 человек.	<b>2024 год:</b> Предусмотрено приобретение оборудования для реализации программ дополнительного образования в МАОУ СОШ №1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева, МОАУ СОШ с. Сосновка
1.1.3	- внедрение цифровой образовательной среды в образовательные организации округа			Обучающиеся МОАУ СОШ с.Озерное. Всего 87 человек	<b>2024 год:</b> Поставка цифрового оборудования в МАОУ СОШ с. Озерное.
1.2	Модернизация школьных систем образования	Текущая реализация проекта	2022-2026	Обучающиеся МАОУ СОШ №1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева. Всего 743 человек.	Подготовка документов для участия в конкурсном отборе на 2026 г. <b>2024 год:</b> ПСД проходит проверку в ГАУ «Амургосэкспертиза».

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
1.2.1				Обучающиеся МАОУ СОШ №2 пгт Серышево. Всего 725 человека.	Подготовка к проведению капитального ремонта МАОУ СОШ №2 пгт Серышево. Потребность в увеличении лимитов на 2024 г.. <b>2024 год:</b> Направлено ходатайство в министерство образования и науки Амурской области на увеличение лимитов в 2024 г. Уточняется финансовая потребность на подготовку привлекаемых помещений к новому 2024/25 учебному году за счет средств бюджета округа.
1.3	Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях	Текущая реализация проекта	2024-2026	Обучающиеся МАОУ СОШ №1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева. Всего 743 человек.	Приобретение оборудования для школьного кафе в МАОУ СОШ №1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева <b>2024 год:</b> Заключен договор поставки. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Серышевского муниципального округа» из средств консолидированного бюджета предусмотрено финансирование на сумму 995, 7 тыс.руб
1.4	Организация и проведение мероприятий по благоустройству	Текущая реализация проекта	2021-2026	Обучающиеся МАОУ СОШ с.Сосновка. Всего 110 человек	Благоустройство территории МАОУ СОШ с.Сосновка. <b>2024 год:</b>

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
	территорий общеобразовательных организаций				Сметные расчеты проходят проверку в администрации округа. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Серышевского муниципального округа» предусмотрено финансирование из консолидированного бюджета 2, 083 млн. руб.
1.5	Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций	Текущая реализация проекта	2021-2026	Воспитанники МДОАУ Детский сад «Солнышко» с. Томское Всего 109 человек	Благоустройство территории МДОАУ Детский сад «Солнышко» с. Томское <b>2024 год:</b> Заключены договора поставки. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Серышевского муниципального округа» предусмотрено финансирование из консолидированного бюджета 1,041 млн. руб.
1.6	Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые	Текущая реализация проекта	2021-2026	Обучающиеся МОАУ СОШ с.Новосергеевка, Филиала МАОУ СОШ №1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева СОШ с.Украинка Всего 170 человек.	Замена окон в МОАУ СОШ с.Новосергеевка, Филиала МАОУ СОШ №1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева СОШ с.Украинка <b>2024 год:</b> Заключены договоры подряда. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Серышевского муниципального округа» предусмотрено финансирование из

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
					консолидированного бюджета 4,383 млн. руб.
1.7	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)	Текущая реализация проекта	2024-2025	Обучающиеся MAOY COII №2 пгт Серышево. Всего 725 человека.	Приобретение и монтаж модульного спортивного зала MAOY COII № 2 пгт. Серышево Амурской области» <b>2024 год:</b> Заключен договор на приобретение и монтаж модульного спортивного зала. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Серышевского муниципального округа» выделено из консолидированного бюджета 41, 237 млн. руб.
1.8	Строительство объекта: «Детская школа искусств в пгт Серышево Серышевского района Амурской области»	Разработана проектно-сметная документация	2025-2027 гг.	35% детей от 5 до 18 лет смогут получать дополнительное образование по направлениям изобразительное, хореографическое, театральное и др., в том числе по предпрофессиональной подготовке. Всего 1318 человек	<b>2022-2023годы:</b> Получено положительное заключение государственной экспертизы ПСД на строительство Детской школы искусств в пгт Серышево на 150 мест и библиотеки на 70000 книг. Министерством культуры и национальной политики Амурской области подана заявка № 05-09/484, от 08.02.2023 года в Министерство культуры РФ для включения в Федеральную адресную инвестиционную программу строительство данного объекта в 2024-2026 гг. <b>2024 год:</b> Повторно, Министерством культуры

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
					и национальной политики Амурской области 31.01.2024, № 05-06/399801 подана заявочная документация в Министерство культуры РФ для включения в Федеральную адресную инвестиционную программу строительство данного объекта в 2025-2027 гг. Сметная стоимость на начало строительства объекта составляет 582 375,5 тыс.рублей В феврале 2024 г. министерством сельского хозяйства Амурской области направлена заявочная документация в министерство сельского хозяйства РФ для включения в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Сметная стоимость строительства объекта - 590 203,73 тыс.руб.
<b>2. Дорожно-транспортная инфраструктура</b>					
2.1	Устройство уличного освещения в пгт Серышево: 1) по улице Попова (въезд со стороны г. Белогорска); 2) по переулку Торговый-Литвиненко-ул. Строительная.	Планируется к реализации	2024	Всё население пгт Серышево	Монтаж и ввод в эксплуатацию
2.2	Устройство уличного освещения по улице Заовражная в с. Добрянка	Планируется к реализации	2024	Население с. Добрянка	Монтаж и ввод в эксплуатацию.

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
	(школьный маршрут)				
2.3	Устройство уличного освещения по улице Молодежная с. Тавричанка	Планируется к реализации	2024	Население с. Тавричанка	Монтаж и ввод в эксплуатацию.
2.4	Устройство уличного освещения в пгт Серышево по улице Дзержинского (въезд со стороны с. Белоногово).	Планируется к реализации	2025	Всё население пгт Серышево	Предусмотреть субсидирование в рамках государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области".
2.5	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в пгт Серышево: ул. Украинская, Дзержинского, Советская, Некрасова, Ленина, Котовского	Планируется к реализации	2024	Всё население пгт Серышево	Выполнение запланированных работ.
2.6	Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги в с. Поляна, ул. Советская	Планируется к реализации	2024	Всё население с. Поляна	Выполнение запланированных работ.
2.7	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в с. Белоногово: ул. Школьная, Колхозная	Планируется к реализации	2024	Всё население с. Белоногово	Выполнение запланированных работ.
2.8	Обустройство остановок школьных маршрутов в населенных пунктах округа: 6 шт. – ст. Арга,	Планируется к реализации	2024	Обучающиеся населенных пунктов	Выполнение запланированных работ.

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
	Белоногово, Лиманное, пгт Серышево, Поляна				
<b>3. Жилищно-коммунальное хозяйство</b>					
3.1	Бурение новой скважины и установка станции 2-го подъема по ул. Украинская	Планируется к реализации	2024	Население пгт Серышево (12 домов, в которых проживает 230 чел., из них 29 детей, 3-е отделение ГПОАУ Амурский аграрный колледж 60 учителей, 200 учеников) Всего: 490 человек	<b>2024 год:</b> Мин ЖКХ АО включили данное мероприятие в Государственную программу Амурской области «Модернизация Жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», утверждённой постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 452, готовится заявочный пакет документов
3.2	Объединение котельных №1 и №3 в пгт Серышево	Планируется к реализации	2023-2024	Население пгт Серышево (52 дома, в которых проживает 1339 чел. из них 214 детей 4 СЗО), (дет. Сад №7 27 чел персонал и 100 детей, школа №1 92 чел. персонал и 768 учеников, Дом ветеранов 12 чел персонал и 22 чел проживают Всего 2360 человек	<b>2024 год:</b> В 2023 году приобретены трубы, фланцы, запорная арматура, так же начался монтаж оборудования, в 2024 ввод в эксплуатацию оборудования.
3.3	Замена котельной № 2 на модульную котельную	Планируется к реализации	2023-2024	Население пгт Серышево (1 мкд	<b>2024 год:</b> Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования.

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
				проживают 30 человек из них 6 детей) Всего 30 человек	Предусмотрено финансирование части затрат на приобретение технологического оборудования по государственной программе Амурской области «Модернизация Жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», утверждённой Постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 452
3.4	Установка автоматических котлов типа «Прометей»	Планируется к реализации	2025-2026	Население сел Водораздельное, Лиманное, Широкий Лог, Бочкаревка. Всего: административное здание, начальная школа на 10 учеников, гараж Лиманное Администрация, клуб, ФАП, Библиотека. Ш.Лог СОШ 10 учителей, 28 ученика, магазин	<b>2025годы:</b> Разработка локально-сметного расчета <b>Проблема:</b> Предусмотреть финансирование части затрат на приобретение технологического оборудования по государственной программе Амурской области «Модернизация Жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», утверждённой Постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 452
3.5	Замена котельной в с. Борисполь на модульную котельную	Планируется к реализации	2025-2026	Население с. Борисполь. Всего клуб	<b>2025:</b> Разработка ПСД, согласование схемы по установке модульной котельной <b>2026 год:</b>

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
					<p>Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования.</p> <p><b>Проблема:</b>  Предусмотреть финансирование части затрат на технологического оборудования по государственной программе Амурской области «Модернизация Жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», утверждённой Постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 452</p>
3.6	Переподключение общественной бани пгт Серышево к централизованному отоплению (переподключение к котельной №3)	Планируется к реализации	2023-2025	Население пгт Серышево Всего: 9757 человек	<b>Проблема:</b> Идет согласование по выдачи технического условия от РСО
3.7	Замена котельной №15 пгт Серышево на модульную котельную	Планируется к реализации	2025-2026	Население пгт Серышево (1 МКД, проживают 14 человек из них 3 детей) Всего: 14 человек	<b>2025 годы:</b> Разработка ПСД, Согласование схемы установки модульной котельной Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования. <b>Проблема:</b> Предусмотреть финансирование части затрат на приобретение технологического оборудования по государственной программе

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
					Амурской области «Модернизация Жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», утверждённой Постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 452
3.8.	Капитальный ремонт общественной бани пгт Серышево	Планируется к реализации	2024-2025	Населения пгт Серышево Всего 9757	<b>2024 год:</b> Разработка проектно сметной документации Объявление аукциона на капитальный ремонт бани Заключение муниципального контракта под лимиты 2025 года 2025 Приемка выполненных работ
<b>4. Сельское хозяйство</b>					
4.1.	Строительство помещений для расширения производственного корпуса молочной продукции Серышевского МСК (Молочный завод «Серышевский» (ИП Мельниченко Д.В.))	Текущая реализация проекта	2022-2024	Все население Серышевского муниципального округа. Всего 20 859 человек	<b>2023 г.:</b> Строительство помещений для расширения молочного производства. Приобретены технологическое оборудование для производства творога и линия по упаковке продукции <b>2024 год:</b> Ведутся строительные работы по расширению помещения молочного цеха в связи с нехваткой площадей для установки приобретенного оборудования. Срок завершения строительных работ-ноябрь 2024 г. В творожном цехе идет монтаж и

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
					ввод в эксплуатацию приобретенного оборудования. Срок окончания работ-май 2024 г.
4.2.	Строительство двух коровников на 880 голов каждый с двумя доильными залами на 24 места каждый в с. Поляна (ООО «МиС Агро»)	Текущая реализация проекта	2024-2028	Все население Серышевского муниципального округа. Всего 20 859 человек	<p><b>2024-2025 годы:</b> подготовка проектной и рабочей документации для строительства объекта, получение заключения Гос.экспертизы</p> <p><b>2026 год:</b> завершение 1 этапа строительства (1 коровник на 880 голов и доильный блок)</p> <p><b>2027 год:</b> Монтаж оборудования и приобретение части скота; второй этап строительства (2-й коровник и родильное отделение)</p> <p><b>2028 год:</b> приобретение оставшейся части скота</p>
4.3.	Строительство 2-й линии зерносушильного комплекса мощностью 1000 тонн/сутки в с.Поляна (ООО «МиС Агро»)	Текущая реализация проекта	2024-2025	Все население Серышевского муниципального округа. Всего 20 859 человек	<p><b>2024 год:</b> проведение изыскательских работ и подготовка проекта</p> <p><b>2025 год:</b> монтаж оборудования</p>
4.4.	Участие КФХ и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, в конкурсных отборах на получение грантов «Агростартап», «Семейные фермы»	Текущая реализация проекта	2023-2025	Все население Серышевского муниципального округа. Всего 20 859 человек	<p><b>2024 год:</b> В министерство Амурской области подано 2 заявки на участие в конкурсном отборе на получение гранта «Агростартап». Планируется подача заявки на грант по семейной ферме (ИП ГКФХ Кайзер А.Л.)</p>

№	Краткое описание проекта/практики	Текущий статус	Сроки реализации	Прогнозируемая категория и охват благополучателей	Проблемы при реализации/необходимые меры для устранения проблем
					Ведется дальнейшая работа по привлечению населения и фермерских хозяйств для участия в конкурсных отборах на получение грантов