
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о «точках роста» экономики Серышевского муниципального округа 

по состоянию на 01.04.2024 года 

 
  

№ 
Краткое описание 

проекта/практики 
Текущий статус 

Сроки 

реализации 

Прогнозируемая 

категория и охват 

благополучателей 

Проблемы при 

реализации/необходимые меры для 

устранения проблем 

1. Социальная инфраструктура 

1.1.  Реализация 

национального проекта  

«Образование»  

федеральный проект  

«Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», 

региональный проект 

«Цифровая 

образовательная среда»: 

    

 

Текущая реализация 

проекта 

2019 - 2024 Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций. 

Всего 2881 человек 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Краткое описание 

проекта/практики 
Текущий статус 

Сроки 

реализации 

Прогнозируемая 

категория и охват 

благополучателей 

Проблемы при 

реализации/необходимые меры для 

устранения проблем 

1.1.1 - создание Центра образо-

вания гуманитарного и 

цифрового, естественно-

научного и технологиче-

ского  профилей  «Точка 

роста»; 

Обучающиеся филиала 

МОАУ СОШ 

с.Новосергеевка ООШ 

с.Белогорка. 

  Всего 39 человек. 

 

Подготовка помещений 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих требованиям 

проекта.  

2024 год: 

Сметный расчет на ремонт 

помещений для Центра «Точка 

роста»  на сумму  842,57 тыс.руб. 

проходит проверку в администрации 

округа. Финансирование 

предусмотрено из бюджета округа  в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования 

Серышевского муниципального 

округа» .   

1.1.2 - создание мест для 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

художественной и 

социально-гуманитарной 

направленностей 

Обучающиеся МАОУ 

СОШ №1 пгт Серыше-

во имени Сергея 

Бондарева,  МОАУ  

СОШ с. Сосновка. 

Всего  853 человек. 

 

2024 год: 

Предусмотрено приобретение 

оборудования для реализации 

программ дополнительного 

образования в МАОУ СОШ №1 пгт 

Серышево имени Сергея Бондарева,  

МОАУ   СОШ с. Сосновка 

1.1.3 - внедрение цифровой 

обра-зовательной среды в 

обра-зовательные 

организации 

округа 

Обучающиеся МОАУ 

СОШ с.Озерное. 

Всего  87 человек 

 

2024 год: 

Поставка цифрового оборудования  в 

МАОУ СОШ с. Озерное. 

1.2 Модернизация школьных 

систем образования 

Текущая реализация про-

екта 

2022-2026 Обучающиеся МАОУ 

СОШ №1 пгт 

Серышево имени 

Сергея Бондарева. 

Всего 743 человек. 

Подготовка документов для участия 

в конкурсном отборе на 2026 г. 

2024 год: 

ПСД проходит проверку в ГАУ 

«Амургосэкспертиза». 



№ 
Краткое описание 

проекта/практики 
Текущий статус 

Сроки 

реализации 

Прогнозируемая 

категория и охват 

благополучателей 

Проблемы при 

реализации/необходимые меры для 

устранения проблем 

 

1.2.1 Обучающиеся МАОУ 

СОШ №2 пгт Серыше-

во. 

Всего 725 человека. 

Подготовка к проведению 

капитального ремонта МАОУ СОШ 

№2 пгт Серышево. Потребность в 

увеличении лимитов на 2024 г.. 

2024 год: 

Направлено ходатайство в 

министерство образования и науки 

Амурской области на увеличение 

лимитов в 2024 г.  

Уточняется финансовая потребность 

на подготовку привлекаемых 

помещений к новому 2024/25 

учебному году за счет средств 

бюджета округа. 

1.3 Создание школьного кафе 

в общеобразовательных 

организациях 

Текущая реализация про-

екта 

2024-2026 Обучающиеся МАОУ 

СОШ №1 пгт 

Серышево имени 

Сергея Бондарева. 

Всего 743 человек. 

Приобретение оборудования для 

школьного кафе в МАОУ СОШ №1 

пгт Серышево имени Сергея 

Бондарева 

2024 год: 

Заключен договор поставки. В 

рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования 

Серышевского муниципального 

округа»  из средств 

консолидированного бюджета 

предусмотрено финансирование  на 

сумму 995, 7 тыс.руб 

1.4 Организация и проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

Текущая реализация про-

екта 

2021-2026 Обучающиеся МОАУ 

СОШ с.Сосновка. 

Всего 110 человек 

Благоустройство территории МОАУ 

СОШ с.Сосновка. 

2024 год: 



№ 
Краткое описание 

проекта/практики 
Текущий статус 

Сроки 

реализации 

Прогнозируемая 

категория и охват 

благополучателей 
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реализации/необходимые меры для 

устранения проблем 

территорий 

общеобразовательных 

организаций 

Сметные расчеты проходят проверку 

в администрации округа. В рамках 

реализации муниципальной 

программы «Развитие образования 

Серышевского муниципального 

округа» предусмотрено 

финансирование из 

консолидированного бюджета 

2, 083 млн. руб. 

1.5 Благоустройство 

территорий дошкольных 

образовательных 

организаций 

Текущая реализация про-

екта 

2021-2026 Воспитанники МДОАУ 

Детский сад 

«Солнышко» с. 

Томское 

Всего 109 человек 

Благоустройство территории 

МДОАУ Детский сад «Солнышко» с. 

Томское 

2024 год: 

Заключены договора поставки. В 

рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования 

Серышевского муниципального 

округа» предусмотрено 

финансирование из 

консолидированного бюджета 1,041 

млн. руб. 

1.6 Проведение  мероприятий 

по замене в 

образовательных 

организациях деревянных 

окон на 

металлопластиковые 

Текущая реализация про-

екта 

2021-2026 Обучающиеся МОАУ 

СОШ с.Новосергеевка, 

Филиала МАОУ СОШ 

№1 пгт Серышево 

имени Сергея 

Бондарева СОШ 

с.Украинка  

Всего 170 человек. 

Замена окон в  МОАУ СОШ 

с.Новосергеевка, Филиала МАОУ 

СОШ №1 пгт Серышево имени 

Сергея Бондарева СОШ с.Украинка  

2024 год: 

Заключены договоры подряда. В 

рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования 

Серышевского муниципального 

округа» предусмотрено 

финансирование  из 



№ 
Краткое описание 

проекта/практики 
Текущий статус 

Сроки 

реализации 

Прогнозируемая 

категория и охват 

благополучателей 

Проблемы при 

реализации/необходимые меры для 

устранения проблем 

консолидированного бюджета 4,383 

млн. руб. 

1.7 Реализация 

мероприятий планов 

социального развития 

центров экономического 

роста субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного 

федерального округа (за 

исключением 

направлений расходов 

R5052, R5053) 

Текущая реализация про-

екта 

2024-2025 Обучающиеся МАОУ 

СОШ №2 пгт Серыше-

во. 

Всего 725 человека. 

Приобретение и монтаж модульного 

спортивного зала МАОУ СОШ № 2 

пгт. Серышево Амурской области» 

2024 год: 

Заключен договор  на приобретение 

и монтаж модульного спортивного 

зала. В рамках реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Серышевского муниципального 

округа» выделено из 

консолидированного бюджета 41, 237 

млн. руб. 

1.8 Строительство объекта: 

«Детская школа искусств 

в пгт Серышево 

Серышевского района 

Амурской области» 

Разработана проектно-

сметная документация 

2025-2027 гг. 35% детей от 5 до 18 

лет смогут получать 

дополнительное 

образование по 

направлениям 

изобразительное, 

хореографическое, 

театральное и др., в том 

числе по 

предпрофессиональной 

подготовке. 

Всего  1318 человек 

   

2022-2023годы: 

Получено положительное 

заключение государственной 

экспертизы     ПСД на строительство 

Детской школы искусств в пгт 

Серышево на 150 мест и библиотеки 

на 70000 книг.  Министерством 

культуры и национальной политики 

Амурской области подана заявка № 

05-09/484, от 08.02.2023 года в 

Министерство культуры РФ для 

включения в Федеральную адресную 

инвестиционную программу 

строительство данного объекта в 

2024-2026 гг.  

2024 год: 

Повторно, Министерством культуры 
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Краткое описание 

проекта/практики 
Текущий статус 
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и национальной политики Амурской 

области 31.01.2024, № 05-06/399801 

подана заявочная документация в 

Министерство культуры РФ для 

включения в Федеральную адресную 

инвестиционную программу 

строительство данного объекта в 

2025-2027 гг.  Сметная стоимость на 

начало строительства объекта 

составляет 582 375,5 тыс.рублей 

В феврале 2024 г. министерством 

сельского хозяйства Амурской 

области направлена заявочная 

документация в министерство 

сельского хозяйства РФ для 

включения в  государственную 

программу  «Комплексное развитие 

сельских территорий». Сметная 

стоимость строительства объекта -

590 203,73 тыс.руб. 

2. Дорожно-транспортная инфраструктура 

2.1 Устройство уличного 

освещения в пгт 

Серышево: 

1)по улице Попова (въезд 

со стороны г. Белогорска); 

2) по переулку Торговый-

Литвиненко-ул. 

Строительная. 

Планируется к реализации 2024 Всё население  

пгт Серышево 

Монтаж и ввод в эксплуатацию 

2.2 Устройство уличного 

освещения по улице 

Заовражная в с. Добрянка 

Планируется к реализации 2024 Население с. Добрянка Монтаж и ввод в эксплуатацию. 
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Краткое описание 

проекта/практики 
Текущий статус 

Сроки 

реализации 

Прогнозируемая 

категория и охват 
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реализации/необходимые меры для 

устранения проблем 

(школьный маршрут 

2.3 Устройство уличного 

освещения по улице 

Молодежная с. 

Тавричанка 

Планируется к реализации 2024 Население  

с. Тавричанка 

Монтаж и ввод в эксплуатацию. 

2.4 Устройство уличного 

освещения в пгт 

Серышево по улице 

Дзержинского (въезд со 

стороны с. Белоногово). 

Планируется к реализации 2025 Всё население  

пгт Серышево 

Предусмотреть субсидирование в 

рамках государственной программы 

Амурской области "Развитие 

транспортной системы Амурской 

области". 

2.5 Приведение в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог в 

пгт Серышево: ул. 

Украинская, 

Дзержинского, Советская, 

Некрасова, Ленина, 

Котовского 

Планируется к реализации 2024 Всё население  

пгт Серышево 

Выполнение запланированных работ. 

2.6 Приведение в 

нормативное состояние 

автомобильной дороги в с. 

Поляна, ул. Советская 

Планируется к реализации 2024 Всё население  

с. Поляна 

Выполнение запланированных работ. 

2.7 Приведение в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог в с. 

Белоногово: ул. 

Школьная, Колхозная 

Планируется к реализации 2024 Всё население  

с. Белоногово 

Выполнение запланированных работ. 

2.8 Обустройство остановок 

школьных маршрутов в 

населенных пунктах 

округа: 6 шт. – ст. Арга, 

Планируется к реализации 2024 Обучающиеся 

населенных пунктов 

Выполнение запланированных работ. 
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Белоногово, Лиманное, 

пгт Серышево, Поляна 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 

3.1 Бурение новой скважины 

и установка станции 2-го 

подъема по ул. 

Украинская 

Планируется к реализации 2024 Население пгт Серы-

шево (12 домов, в кото-

рых проживает 230 

чел., из них 29 детей, 3-

е отделение ГПОАУ 

Амурский аграрный 

колледж 60 учителей, 

200 учеников) 

Всего: 490 человек 

2024 год:  
Мин ЖКХ АО включили данное 

мероприятие  в Государственную 

программу Амурской области 

«Модернизация Жилищно-

коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Амурской области»,   утверждённой 

постановлением Правительства 

Амурской области от 25 сентября 

2013 г. № 452, готовиться заявочный 

пакет документов  

3.2 Объединение котельных 

№1 и №3 в пгт Серышево 

Планируется к реализации 2023-2024 Население пгт 

Серышево (52 дома, в 

которых проживает 

1339 чел. из них 214 

детей 4 СЗО), (дет. Сад 

№7 27 чел персонал и 

100 детей, школа №1 92 

чел. персонал и 768 

учеников, Дом 

ветеранов 12 чел 

персонал и 22 чел 

проживают  

Всего 2360 человек 

2024 год:  

В 2023 году приобретены трубы, 

фланцы, запорная арматура, так же 

начался монтаж оборудования, в 

2024 ввод в эксплуатацию 

оборудования.  

 

3.3 Замена котельной № 2 на 

модульную котельную  

Планируется к реализации 2023-2024 Население пгт 

Серышево (1 мкд 

2024 год: Монтаж и ввод в 

эксплуатацию оборудования. 
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проживают 30 человек 

из них 6 детей) 

Всего 30 человек 

Предусмотрено финансирование 

части затрат на приобретение 

технологического оборудования по 

государственной программе 

Амурской области «Модернизация 

Жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Амурской области»,   утверждённой 

Постанов-лением Правительства 

Амурской об-ласти от 25 сентября 

2013 г. N 452 

3.4 Установка 

автоматических котлов 

типа «Прометей» 

Планируется к реализации 2025-2026 Население сел 

Водораздельное, 

Лиманное, Широкий 

Лог, Бочкаревка.  

Всего: 

административное 

здание, начальная 

школа на 10 учеников, 

гараж  
Лиманное 

Администрация,клуб, 

ФАП, Библиотека.  

Ш.Лог СОШ 10 

учитилей, 28 ученика, 

магазин 

2025годы:  
Разработка локально-сметного 

расчета  

Проблема: 

Предусмотреть финансирование 

части затрат на приобретение 

технологического оборудования  по 

государственной программе 

Амурской области «Модернизация 

Жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Амурской области»,   утверждённой 

Постанов-лением Правительства 

Амурской об-ласти от 25 сентября 

2013 г. N 452 

3.5 Замена котельной в с. 

Борисполь на модульную 

котельную  

Планируется к реализации 2025-2026 Население с. 

Борисполь. 

Всего клуб 

 

2025:  
Разработка ПСД, согласование схемы 

по установке модульной котельной 

2026 год:  



№ 
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Сроки 
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устранения проблем 

Монтаж и ввод в эксплуатацию 

оборудования. 

Проблема: 

Предусмотреть финансирование 

части затрат на технологического 

оборудования по государственной 

программе Амурской области 

«Модернизация Жилищно-

коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Амурской области»,   утверждённой 

Постановлением Правительства 

Амурской области от 25 сентября 

2013 г. N 452 

3.6 Переподключение  

общественной бани пгт 

Серышево к 

централизованному 

отоплению 

(переподключение к 

котельной №3) 

Планируется к реализации 2023-2025 Население пгт 

Серышево 

Всего: 9757 человек 

Проблема: 

Идет согласование по выдачи 

технического условия от РСО   

3.7 Замена котельной №15 пгт 

Серышево на модульную 

котельную 

Планируется к реализации 2025-2026 Население пгт 

Серышево (1 МКД, 

проживают 14 человек 

из них 3 детей) 

Всего: 14 человек 

2025 годы:  
Разработка ПСД, Согласование 

схемы установки модульной 

котельной Монтаж и ввод в 

эксплуатацию оборудования. 

Проблема: 

Предусмотреть финансирование 

части затрат на приобретение 

технологического оборудования по 

государственной программе 



№ 
Краткое описание 

проекта/практики 
Текущий статус 

Сроки 

реализации 

Прогнозируемая 

категория и охват 

благополучателей 

Проблемы при 

реализации/необходимые меры для 

устранения проблем 

Амурской области «Модернизация 

Жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Амурской области»,   утверждённой 

Постанов-лением Правительства 

Амурской об-ласти от 25 сентября 

2013 г. N 452 

3.8. Капитальный ремонт 

общественной бани пгт 

Серышево 

Планируется к реализации 2024-2025 Населения пгт 

Серышево 

Всего 9757 

2024 год: 

Разработка проектно сметной 

документации  

Объявление аукциона на 

капитальный ремонт бани 

Заключение муниципального 

контракта под лимиты 2025 года 

2025 Приемка выполненных работ 

4. Сельское хозяйство 

4.1. Строительство 

помещений для 

расширения 

производственного 

корпуса молочной 

продукции Серышевского 

МСК 

(Молочный завод 

«Серышевский» (ИП 

Мельниченко Д.В.)) 

Текущая реализация про-

екта  

 

 

2022-2024 

 

Все население 

Серышевского 

муниципального 

округа. 

Всего 20 859 человек 

2023 г.:  

Строительство помещений для 

расширения молочного 

производства. Приобретены  

технологическое оборудование для 

производства творога и линия по 

упаковке продукции 

2024 год: 

Ведутся строительные работы по 

расширению помещения молочного 

цеха в связи с нехваткой площадей 

для установки приобретенного 

оборудования. Срок завершения 

строительных работ-ноябрь 2024 г.  

В творожном цехе идет монтаж и 



№ 
Краткое описание 

проекта/практики 
Текущий статус 

Сроки 

реализации 

Прогнозируемая 

категория и охват 

благополучателей 

Проблемы при 

реализации/необходимые меры для 

устранения проблем 

ввод в эксплуатацию приобретенного 

оборудования. Срок окончания 

работ-май 2024 г.  

4.2. Строительство двух 

коровников на  880 голов 

каждый с двумя 

доильными залами на 24 

места каждый в с. Поляна 

(ООО «МиС Агро») 

Текущая реализация про-

екта  

2024-2028 Все население 

Серышевского 

муниципального 

округа. 

Всего 20 859 человек 

2024-2025 годы: 

подготовка проектной и рабочей 

документации для строительства 

объекта, получение заключения 

Гос.экспертизы 

2026 год: завершение 1 этапа 

строительства (1 коровник на 880 

голов и доильный блок) 

2027 год: 

Монтаж оборудования и 

приобретение части скота; второй 

этап строительства (2-й коровник и 

родильное отделение)  

2028 год: приобретение оставшейся 

части скота 

4.3. Строительство 2-й линии 

зерносушильного  

комплекса мощностью 

1000 тонн/сутки в 

с.Поляна  

(ООО «МиС Агро») 

Текущая реализация про-

екта  

2024-2025 Все население 

Серышевского 

муниципального 

округа. 

Всего 20 859 человек 

2024 год: проведение 

изыскательских работ и подготовка 

проекта 

2025 год: монтаж оборудования 

4.4. Участие КФХ и  граждан, 

ведущих личные 

подсобные хозяйства,  в 

конкурсных отборах на 

получение грантов 

«Агростартап», 

«Семейные фермы» 

Текущая реализация  

проекта 

 

2023-2025 Все население Серы-

шевского муниципаль-

ного округа. 

Всего 20 859 человек 

2024 год: 

В министерство Амурской области 

подано 2 заявки на участие  в 

конкурсном отборе на получение 

гранта «Агростартап». Планируется 

подача заявки на грант по семейной 

ферме (ИП ГКФХ Кайзер А.Л.) 



№ 
Краткое описание 

проекта/практики 
Текущий статус 

Сроки 

реализации 

Прогнозируемая 

категория и охват 

благополучателей 

Проблемы при 

реализации/необходимые меры для 

устранения проблем 

Ведется дальнейшая работа по 

привлечению населения и 

фермерских хозяйств для участия в 

конкурсных отборах на получение 

грантов 

 


