

## ПРОТОКОЛ

### заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве области

г. Благовещенск

**от 22 октября 2021 г. № 4**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

губернатор Амурской области

**В.А. ОРЛОВ**

**Присутствовали:**

члены Комиссии – список прилагается

приглашенные от  
исполнительных органов  
государственной власти  
области, организаций – список прилагается

#### **1. О рассмотрении отчетов о реализации особо значимых инвестиционных проектов**

##### **1.1. Создание производства метанола мощностью 1 млн. тонн в год в г. Сковородино Амурской области, АО «Технолизинг»**

---

(Медведев В.В., Кукшенёва О.В.)

Отметили, что инвестиционный проект «Создание производства метанола мощностью 1 млн. тонн в год в г. Сковородино Амурской области», АО «Технолизинг» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области в 2018 году. 27 марта 2019 года заключено Соглашение о взаимодействии в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта Амурской области между Правительством Амурской области и АО «Технолизинг», которым предусмотрены основные параметры проекта: мощность 1 млн. тонн метанола в год, срок реализации 2019 - 2022 годы, инвестиции 40827,0 млн. руб.

Дали оценку отчету о текущей ситуации по проекту на основании информации, представленной АО «Технолизинг», согласно которому в

настоящее время ведется разработка базовых проектов, проектирование внеплощадочных сетей, объем вложенных инвестиций на 1 октября 2021 года составил 985,4 млн. руб. За январь - сентябрь 2021 года профинансировано 183 млн. руб. при плане на 2021 год 20476 млн. руб. 30 июля 2019 года получен статус резидента ТОСЭР, 17 декабря 2020 года подписано соглашение № 1-СЗПК о защите и поощрении капиталовложений между Минэкономразвития России, минэкономразвития и внешних связей Амурской области и АО «Технолизинг». 26 апреля 2021 года подписано дополнительное соглашение с АО «КРДВ» в части корректировки плана-графика проекта переноса ввода в эксплуатацию с 2023 года на 2024 год.

20 октября 2021 года АО «Технолизинг» представлено заявление и документы на изменение параметров проекта в части увеличения объема капитальных вложений с 40,8 млрд. руб. до 48,6 млрд. руб., продления срока реализации с 2022 до 2026 года, изменения наименования проекта. Факторы, требующие переноса срока реализации проекта, признаны обоснованными.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить изменения основных параметров инвестиционного проекта «Создание производства метанола мощностью 1 млн. тонн в год в г. Сковородино Амурской области», АО «Технолизинг».

2. Министерству экономического развития и внешних связей Амурской области (Кукшенева О.В.):

2.1. Внести изменения в распоряжение Правительства Амурской области от 08.08.2011 № 90-р в части актуализации основных параметров инвестиционного проекта «Создание производства метанола мощностью 1 млн. тонн в год в г. Сковородино Амурской области», АО «Технолизинг».

Срок - 22.11.2021.

2.2. Подготовить дополнительное соглашение к соглашению о взаимодействии в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта Амурской области «Создание производства метанола мощностью 1 млн. тонн в год в г. Сковородино Амурской области», АО «Технолизинг» и согласовать с инвестором.

Срок – 01.12.2021.

Голосовали единогласно.

## **1.2. Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через р. Амур между городами Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР), ООО «ЗЭД Девелопмент»**

---

(Коновалов В.А., Кукшенёва О.В.)

Отметили, что инвестиционный проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области, утвержденный распоряжением Правительства Амурской области от 8 августа 2011 года № 90-р. 28 февраля 2019 года заключено соглашение о взаимодействии в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта Амурской области «Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через р. Амур между городами

Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)», ООО «ЗЭД Девелопмент» между Правительством Амурской области и ООО «ЗЭД Девелопмент» и 25 ноября 2020 года дополнительное соглашение к нему, которыми определены основные параметры Проекта: пропускная способность 457 чел / час, 1037 тыс. чел в год (прибытия и бытия), срок реализации 2019-2023 годы, объем инвестиций 4647,0 млн руб. (без НДС).

В 2021 году инвестором направлен в Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики в целях получения статуса резидента ТОСЭР бизнес-план инвестиционного проекта «Трансграничная канатно-подвесная дорога через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) с пассажирским терминалом» с объемом инвестиций 8103,5 млн. руб. без НДС, 9631,6 млн. руб. с НДС, что свидетельствует об изменении в наименовании и стоимости вышеуказанного инвестиционного проекта.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать руководителю ООО «ЗЭД Девелопмент» представить в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области заявление и документы, обосновывающие изменение основных параметров инвестиционного проекта «Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через р. Амур между городами Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)», ООО «ЗЭД Девелопмент» (бизнес-план, паспорт и график реализации инвестиционного проекта).

Срок – 22.11.2021.

Голосовали единогласно.

### **3. Об исключении их перечня приоритетных инвестиционных проектов Амурской области инвестиционного проекта «Разработка Дармаканского месторождения кварцевых песков и строительство горно-обогатительного комбината», ООО «Дармаканский ГОК»**

---

(Бондаренко М.С., Пузанов П.И.)

Отметили, что инвестиционный проект «Разработка Дармаканского месторождения кварцевых песков и строительство горно-обогатительного комбината», ООО «Дармаканский ГОК» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области в 2015 году. 23 сентября 2015 года заключено соглашение о взаимодействии в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта между Правительством Амурской области и ООО «Дармаканский ГОК» со сроком действия по 31 декабря 2022 года, которым предусматривалось создание комбината по обогащению кварцевых песков мощностью 350 тыс. тонн обогащенного кварцевого песка в год, срок реализации 2015-2022 годы, объем инвестиций 379,4 млн. руб.

По информации ООО «Дармаканский ГОК», фактически вложено с начала реализации инвестиционного проекта 16,7 млн. руб. Утвержден проект геологоразведочных работ, выполнены полевые и лабораторно-аналитические работы, получено положительное заключение об утверждении запасов, разработан технологический регламент обогащения кварцевых песков.

Реализация инвестиционного проекта приостановлена в связи с отсутствием спроса на будущую продукцию ГОКа и отсутствием источников финансирования. Информация о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта Амурской области за последние четыре отчетных периода (январь-сентябрь, январь-декабрь 2020 года, январь-март, январь-июнь 2021 года) не представлена, что является основанием для исключения инвестиционного проекта «Разработка Дармаканского месторождения кварцевых песков и строительство горно-обогатительного комбината» из перечня приоритетных инвестиционных проектов Амурской области. Соответствующее предложение представлено министерством природных ресурсов области.

**РЕШИЛИ:**

1. Исключить из перечня приоритетных инвестиционных проектов Амурской области инвестиционный проект «Разработка Дармаканского месторождения кварцевых песков и строительство горно-обогатительного комбината», ООО «Дармаканский ГОК» в связи с недостижением основных показателей результативности и эффективности инвестиционного проекта, установленных соглашением о взаимодействии в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта Амурской области, и непредставлением инвестором информации о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта Амурской области в течение 4 последних отчетных периодов на основании предложения министерства природных ресурсов Амурской области в соответствии с подпунктами 3, 5 пункта 5.3 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 04.04.2011 № 217.

2. Министерству экономического развития и внешних связей Амурской области (Кукшенева О.В.) подготовить проект распоряжения Правительства Амурской области о внесении изменений в распоряжение Правительства Амурской области от 8 августа 2011 года № 90-р, предусмотрев исключение из перечня приоритетных инвестиционных проектов Амурской области инвестиционного проекта «Разработка Дармаканского месторождения кварцевых песков и строительство горно-обогатительного комбината», ООО «Дармаканский ГОК».


Срок - 22.11.2021.

3. АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» (Темченко О.Г.) активизировать работу по поиску инвесторов для реализации инвестиционного проекта на базе Дармаканского месторождения кварцевых песков с дальнейшей их переработкой на территории Амурской области, в том числе путем взаимодействия с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Срок – 01.04.2022.

Губернатор Амурской области,  
председатель Комиссии

В.А. Орлов



## Список

участников заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской области

22.10.2021, ВКС (каб. № 400)

## Члены комиссии

1.	<b>Орлов</b> Василий Александрович	- губернатор Амурской области (председатель Комиссии)
2.	<b>Половайкина</b> Татьяна Геннадьевна	- первый заместитель председателя Правительства Амурской области (заместитель председателя Комиссии)
3.	<b>Белобородов</b> Борис Леонидович	- уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области (заместитель председателя Комиссии)
4.	<b>Кашина</b> Надежда Викторовна	- ведущий консультант отдела инвестиционной политики министерства экономического развития и внешних связей области (секретарь Комиссии)
5.	<b>Баранов</b> Андрей Анатольевич	- руководитель проекта блока развития городов государственной корпорации развития «ВЭБ РФ»
6.	<b>Глущенко</b> Светлана Александровна	- руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области
7.	<b>Гунько</b> Людмила Михайловна (Олиферов С.В. в отпуске)	- исполняющий обязанности министра имущественных отношений области
8.	<b>Дацко</b> Валентина Викторовна	- заместитель министра экономического развития и внешних связей области
9.	<b>Попова</b> Светлана Александровна (Зеленин А.А. командировка)	- исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства области
10.	<b>Паршинков</b> Валерий Борисович	- председатель Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области
11.	<b>Исачкин</b> Сергей Михайлович	- директор Хабаровской дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»
12.	<b>Инюточкин</b> Степан Павлович	- генеральный директор ООО «АНК-Холдинг»
13.	<b>Котельников</b> Алексей Викторович	- генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области»
14.	<b>Кукшенёва</b> Оксана Валерьевна	- министр экономического развития и внешних связей области
15.	<b>Крючкова</b> Светлана Грачиевна	- исполняющий обязанности главного управляющего директора АО «Амурские коммунальные системы»
16.	<b>Максимова</b> Татьяна Викторовна	- председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

17.	<b>Сарапкин</b> Александр Владимирович	- генеральный директор ООО «Амурагроцентр»
18.	<b>Савченко</b> Артем Николаевич	- генеральный директор ООО «СК Восточная»
19.	<b>Семенюк</b> Евгений Валентинович	- директор филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС»
20.	<b>Сиргиенко</b> Вячеслав Валерьевич	- заместитель главного инженера филиала ОАО «РЖД» Забайкальской железной дороги
21.	<b>Севостьянов</b> Алексей Александрович	- заместитель председателя Правительства области, министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области
22.	<b>Синьков</b> Александр Николаевич	- генеральный директор ЗАО «Амурстрой»
23.	<b>Александрова</b> Оксана Викторовна (Сибиряков Н.А. в отпуске)	- исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры области
24.	<b>Адаменко</b> Сергей Владимирович (Турков О.В. в отпуске)	- исполняющий обязанности министра сельского хозяйства области
<b>Приглашенные от исполнительных органов власти</b>		
25.	<b>Бондаренко</b> Марина Станиславовна	- заместитель министра природных ресурсов области
26.	<b>Пузанов</b> Павел Игоревич	- заместитель председателя Правительства области
<b>Приглашенные от организаций</b>		
27.	<b>Белотелкин</b> Константин Сергеевич	- руководитель направления по горнорудному блоку АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»
28.	<b>Набатчикова</b> Анастасия Анатольевна	- управляющий директор по нефтегазохимии АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»
29.	<b>Худов</b> Илья Сергеевич	- директор инжиниринга АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»
30.	<b>Ковалевская</b> Надежда Георгиевна	- заместитель директора ООО «УК «Амурская»
31.	<b>Темченко</b> Ольга Геннадьевна	- директор АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
32.	<b>Коновалов</b> Владимир Александрович	- исполнительный директор ООО «ЗЭД Девелопмент»
33.	<b>Медведев</b> Вадим Владимирович	- генеральный директор АО «Технолизинг»
34.	<b>Кувыкин</b> Игорь Владимирович	- управляющий Благовещенским отделением № 8636 ПАО «Сбербанк»