



Утверждаю  
 Д.В. Инюточкин  
 2023г.

**План ввода объектов инфраструктуры на территории Белгородского муниципального округа  
 в 2023 - 2025 годы, реализуемых за счет бюджетных средств по состоянию на 01.01.2023**

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению "объекты капитального строительства"	Инициатор проекта	Мощность объекта	Место расположения объекта	Сроки реализации	Источники и объемы финансирования (тыс. руб.)				Реквизиты соглашения с ОМСУ	Информация о муниципальном контракте					Текущее состояние объекта
						ВСЕГО	Федеральный бюджет	Областной бюджет	бюджет муниципального округа		Дата заключения	Реквизиты контракта	Сумма контракта (тыс. руб.)	Подрядчик	Срок выполнения контракта	
1	Проектирование и строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе мкр "Гарнизон" с. Возжаевка	Администрация Белгородского муниципального округа	6,88 Гкал/час	Белгородский район, мкр. Гарнизон с. Возжаевка	26.11.2020-25.12.2021	90509,396	0,000	87794,115	2715,281	№ 01-39-3619 от 12.03.2021	26.11.2020	№ 5026	90509,397	Акционерное общество «Гидроэлектромонтаж»	25.12.2021	По результатам заключения Госэкспертизы стоимость работ увеличилась до 162 375,68 тыс. руб., в связи с чем подрядной организацией подано исковое заявление в суд об увеличении стоимости и сроков контракта. По состоянию на 13.02.2023г. решение по данному делу еще не вынесено. Работы на объекте не ведутся до принятия решения судом. Техническая готовность объекта составляет 90%. Не выполнены работы по благоустройству.
2	Капитальный ремонт здания МОАУ СОШ с. Великооктябрь (II очередь)	Администрация Белгородского муниципального округа		Белгородский район, с. Великооктябрь, пер. Школьный, 4	2023 год	59990	0,000	58190,300	1799,700	№ 3/МСО от 07.12.2022 г	28.06.2022	№ 0057.2022	59990	ООО "АмурДом"	01.12.2022	В соответствии с Доп. Соглашением № 3 от 07.11.2022 срок выполнения работ продлен до 21.04.2023 г.
	разработка ПСД "Капитальный ремонт МОАУ СОШ с. Никольское"	Администрация Белгородского муниципального округа		Белгородский район, с. Никольское, пер. Школьный д.2	2023 год	2731,211	0,000	2649,275	81,936	№ 3/МСО от 07.12.2022 г	10.02.2023	№ 7206/23	2533,7	АНО "Центр развития территорий"	09.08.2023	на средства экономии, будет оплачена госэкспертиза проекта: 197,495 тыс руб в т.ч. обл ср-ва 191,57 тыс.руб. местн. бюджет 5392 тыс. руб
	Выполнение работ по замене оконных блоков в здании МОАУ СОШ с. Светловка им. П.Е. Горы	Администрация Белгородского муниципального округа		Белгородский район, с. Светловка, ул. Школьная, 26	2023 год	1639,938	0,000	1590,740	49,198	№ 18/МЭРО от 08.02.2023	09.03.2023	№ 2023-74572	1621,3	ООО "Вектор"	10.03.2023	Договор заключен на сумму локального сметного расчета, экономия 18,7 г руб.
3	Благоустройство территории МОАУ СОШ с. Пригородное	Администрация Белгородского муниципального округа		Белгородский район, с. Пригородное, ул. Садовая, 5	2023 год	2061,85	0,000	2000,000	61,850	№ 15/БПТ от 08.02.2023	-	-	-	-	25.08.2023	Заключение договора с единственным поставщиком поставщиком плановый срок заключения 2-3 мая (начать работы после завершения образовательного процесса с 20 мая)
	Благоустройство территории МОАУ СОШ с. Васильевка	Администрация Белгородского муниципального округа		Белгородский район, с. Васильевка, ул. Школьная, 12а	2024 год	2083,33	0,000	2000,000	83,330	№ 15/БПТ от 08.02.2023	-	-	-	-	-	Заключение контракта планируется в 2024 году
	Благоустройство территории МОАУ СОШ №1 с. Возжаевка	Администрация Белгородского муниципального округа		Белгородский район, с. Возжаевка, ул. Школьная, 1	2025 год	2083,33	0,000	2000,000	83,330	№ 15/БПТ от 08.02.2023	-	-	-	-	-	Заключение контракта планируется в 2025 году.
Всего по объектам:						161 099,06	0,00	156 224,43	4 874,63							