

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Правительства Амурской
области

 А.И.Донец

«11» мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного офиса по вопросу внедрения целевых моделей в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Амурской области

11.05.2018 г.

г. Благовещенск

Председательствовал: А.И.Донец

Присутствовали: список прилагается

1. «О внедрении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Амурской области»

1.1 Целевая модель «Получение разрешения на строительство»

СЛУШАЛИ: Плешкевич А.В.

ВЫСТУПИЛИ: Донец А.И., Балова С.И., Курдюков А.М.

РЕШИЛИ:

1. Начальнику управления информатизации Амурской области (А.М.Курдюкову) начать разработку технической модели «возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения в привязке к земельному участку» и внедрить ее до 31.12.2018 года.

1.2 Целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»

СЛУШАЛИ: Фарафонов М.В.

ВЫСТУПИЛИ: Донец А.И., Балова С.И., Курдюков М.В.

ОТМЕТИЛИ:

Всего 9 показателей, 1 показатель федеральный. На 01.05.2018 года не выполнен 1 показатель, средний процент внедрения показателей – 87 %.

РЕШИЛИ:

1. Начальнику управления информатизации Амурской области (А.М.Курдюкову) подготовить информационную справку о доли видов регионального государственного контроля (надзора), по которым осуществлена информатизация контрольно-надзорной деятельности и о проблемах, возникающих при информатизации контрольно-надзорной деятельности.

1.3 Целевая модель: «Регистрация прав собственности на земельные участки»

СЛУШАЛИ: Ховтрат С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Донец А.И., Балова С.И.

ОТМЕТИЛИ: Всего 9 показателей. На 01.05.2018 года не выполнен 1 показатель, средний процент внедрения показателей – 90 %. До 31.12.2018 года достигнут 100 %.

1.4 Целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

СЛУШАЛИ: Ховтрат С.В.

ВЫСТУПИЛИ: Донец А.И., Балова С.И.

ОТМЕТИЛИ: Целевая модель рассчитана до 2019 года. Всего 20 показателей. На 01.05.2018 года не выполнено 11 показатель, средний процент внедрения показателей – 67 %. До 31.12.2018 года будут достигнуты 12 показателей.

РЕШИЛИ:

1. Министерству имущественных отношений области (Ховтрат С.В.) и министерству финансов области (Т.Г.Половайкиной):

1.1 Совместно проработать вопрос о возможности выделения бюджетных ассигнований в 2018-2019 гг на субсидирование муниципальных образований области в части подготовки необходимой документации для внесения сведений о границах населенных пунктов области в Единый государственный реестр недвижимости.

1.5 Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

СЛУШАЛИ: Дмитриенко С.М.

ВЫСТУПИЛИ: Донец А.И., Балова С.И.

ОТМЕТИЛИ: Всего 43 показателя. На 01.05.2018 года не выполнено 18 показателей, средний процент внедрения показателей – 64 %. До 31.12.2018 года будут достигнуто 40 показателей.

РЕШИЛИ:

1. Министерству внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области (Дмитриенко С.М.) совместно с министерством финансов области (Т.Г.Половайкиной) разработать закон Амурской области, устанавливающий нормативы отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

1.6 Целевая модель «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»

СЛУШАЛИ: Пузанов П.И.

ВЫСТУПИЛИ: Донец А.И., Балова С.И.

ОТМЕТИЛИ:

Всего 17 показателей. На 01.05.2018 года не выполнено 5 показателей, средний процент внедрения показателей – 82 %. До 15.09.2018 года достигнут 95 %, к 31.12.2018 г.- 100 %.

1.7 Целевая модель «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»

СЛУШАЛИ: Пузанов П.И.

ВЫСТУПИЛИ: Донец А.И., Балова С.И.

ОТМЕТИЛИ:

Всего 11 показателей. На 01.05.2018 года не выполнено 4 показателя, средний процент внедрения показателей – 64 %. До 15.09.2018 года достигнут 100 %.

1.8 Целевая модель «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»

СЛУШАЛИ: Козлова М.П.

ВЫСТУПИЛИ: Донец А.И., Балова С.И.

ОТМЕТИЛИ:

Всего 11 показателей. На 01.05.2018 года не выполнено 9 показателей, средний процент внедрения показателей – 73 %. До 15.09.2018 года достигнут 100 %.

1.9 Целевая модель «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»

СЛУШАЛИ: Козлова М.П.

ВЫСТУПИЛИ: Донец А.И., Балова С.И.

ОТМЕТИЛИ:

Всего 13 показателей. На 01.05.2018 года целевая модель выполнена.

Секретарь



М.В.Фарафонов

С.И. Балова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Донец Андрей Иванович - заместитель председателя Правительства Амурской области (заместитель председателя Комиссии)
2. Балова Светлана Игоревна - министр экономического развития Амурской области
3. Фарафонов Максим Викторович - заместитель министра экономического развития Амурской области (секретарь Комиссии)
4. Ховрат Сергей Владимирович - министр имущественных отношений Амурской области
5. Дмитриенко Сергей Михайлович - министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
6. Гордеев Сергей Николаевич - министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области
7. Плешкевич Александр Валентинович - первый заместитель министра транспорта и строительства Амурской области
8. Пузанов Павел Игоревич - директор АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
9. Козлова Марина Петровна - Начальник отдела инвестиций министерства экономического развития Амурской области
10. Курдюков Александр Михайлович - начальник управления информатизации Амурской области
11. Вотинцева Ирина Викторовна - директор ГАУ «МФЦ Амурской области»
12. Сердюков Степан Сергеевич - ведущий инженер технического отдела ГКУ Амурской области «Строитель»
13. Першина Наталья Владимировна - ведущий консультант отдела гос. регулирования экономики и ГЧП министерства экономического развития Амурской области