
1 
 

                                                                                                                                         Приложение № 1 

к приказу министерства строительства и 

архитектуры Амурской области 

от  30.11.2023                №       270-Од         
 

Алгоритм действий инвестора для получения разрешения на строительство 

 

N 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактичес-

кий 

Срок 

целевой 

Кол-во 

док-ов 

Входящие  

документы 

Результирующ

ие документы 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестиционн

ых проектов 

Примечание 

1. Получение 

правоустанавливаю-

щих документов на 

земельный участок 

(выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

(далее - ЕГРН)) 

3 рабочих 

дня 

- 2 1. Запрос о 

предоставлении 

сведений, 

содержащихся в ЕГРН; 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность заявителя 

Выписка из 

ЕГРН 

Пункт 1 части 7 

статьи 51 

Градостроитель

ного кодекса 

Российской 

Федерации 

(далее – ГрК 

РФ); 

 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

С запросом о 

предоставлении 

сведений, 

содержащихся в ЕГРН 

необходимо обратиться 

в ППК «Роскадастр» 

 или МФЦ. 

 

 

 

2. Заключение 

соглашения об 

установлении 

сервитута                             

44 рабочих 

дня 

- 3 1. Заявление о заключении 

соглашения об 

установлении сервитута с 

приложением схемы 

границ сервитута на 

кадастровом плане 

территории с 

необходимостью, а также 

необходимыми 

документами в частности: 

2. Решение об 

установлении публичного 

сервитута.  

3. Схема расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане 

территории. 

Соглашение 

об 

установлении 

сервитута 

Статьи 39.25, 

39.26, 39.43 ЗК 

РФ от 25 

октября 2001 г. 

N 136-ФЗ; 

часть 6 статьи 

57.3 ГрК РФ; 

Приказ 

Росреестра от 25 

декабря 2020 г. 

N П/0489 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

 В случаях, когда объект 

капитального 

строительства 

расположен на 

земельном участке, 

находящемся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

 В целях заключения 

соглашения об 

установлении сервитута 

необходимо обратиться 

в министерство 

имущественных 

отношений Амурской 

области по адресу: 

Амурская область,                  

consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF6549888AAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D8B70037AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF6549888AAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D8B10637AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF6549888AAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D3B40538F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5073CFD45548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5073CFD45548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB
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г. Благовещенск,                   

ул. Ленина, д. 135;                   

e-mail@mio.amurobl.ru; 

телефон: 

8 (4162) 23-16-31,                        

8 (4162) 23-16-32. 

3. Получение 

градостроительного 

плана земельного 

участка 

14 рабочих 

дней 

- 1 Заявление о выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка. 

Градостроител

ьный план 

земельного 

участка 

 

Статья 57.3 ГрК 

РФ  

 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

В целях  получения 

градостроительного 

плана необходимо 

обратиться в орган 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования по месту 

нахождения земельного 

участка  

4. Принятие решения о 

подготовке 

документации по 

планировке 

территории 

15 рабочих 

дней  

- 4 1. Заявление о 

подготовке проекта 

планировки территории.  

Решение о 

подготовке 

документации 

по планировке 

территории  

 

Статья 45 ГрК 

РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

1.Случаи, когда 

подготовка 

документации по 

планировке территории 

в целях размещения 
объекта капитального 

строительства является 

обязательной, 

регламентированы 

частью 3 статьи 45  ГрК 

РФ. 

В случае отсутствия 

необходимости 

выполнения 

инженерных 

изысканий для 

подготовки 

документации 

по планировке 

территории 

инициатор вместе с 

mailto:e-mail@mio.amurobl.ru
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B40638F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB
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2. Проект задания на 

разработку проекта 

планировки 

территории. 

Часть 1 статьи 

45, ГрК РФ 
заявлением и проектом 

задания на разработку 
документации по 

планировке территории 

направляет в 

уполномоченный орган 

пояснительную записку, 

содержащую 

обоснование отсутствия 

такой 

необходимости. 

 

2.Уполномоченные 

органы исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

принимают решение о 

подготовке 

документации по 

планировке территории, 

обеспечивают 

подготовку 

документации по 

планировке территории, 
за исключением случаев, 

указанных в части 1.1 

статьи 45 ГрК РФ, 

предусматривающую 

размещение объектов 

регионального значения 

и иных объектов 

капитального 

строительства, 

размещение которых 

планируется на 

территориях двух и 

более муниципальных 

образований 

(муниципальных 

районов, 

муниципальных 

округов, городских 

3.Проект задания на 

выполнение инженерных 

изысканий. 

Часть 10-10.2 

статьи 45 ГрК 

РФ  

4. Распорядительный 

акт уполномоченного 

органа, утверждающий 

задание на разработку 

проекта планировки 

территории. 

Части 1 - 5 

статьи 45 ГрК 

РФ 
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округов) в границах 

субъекта Российской 

Федерации 

В целях подачи 

заявления о подготовке 

документации по 

планировке территории 

необходимо обратиться: 

1) по объектам  в сфере 

жилищно- 

коммунальнального 

хозяйства  - в 

министерство жилищно-

коммунального 

хозяйства Амурской 

области по адресу: 

675000, Амурская 

область, г.Благовещенск,                 

ул. Шевченко, д. 24; 

телефон: 8 (4162) 223-

400, 8 (4162) 223-419;   

e-mail: zkh@amurobl.ru 

2) по объектам в сфере 

транспорта и дорожного 

хозяйства - в 

министерство транспота 

и дорожного хозяйства 

Амурской области   

по адресу: 675000, 

Амурская область,                    

г. Благовещенск, 

ул.Зейская, 206,  

тел./факс (4162) 22-39-

48 тел. (4162) 22-39-36 

e-mail: mail@mintrans-

amur.ru; 
3) по объектам местного 

значения муниципаль-

ного района и иным 

объектам капитального 

строительства, 

размещение которых 

mailto:zkh@amurobl.ru
mailto:mail@mintrans-amur.ru
mailto:mail@mintrans-amur.ru
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планируется на 

территориях двух и 

более поселений и (или) 

межселенной 

территории в границах 

муниципального района, 

за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 

3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 

ГрК РФ – в органы 

местного 

самоуправления 

муниципального района; 

4) по объектам,  за 

исключением случаев, 

указанных в части 1.1 

статьи 45 ГрК РФ  в 

границах поселения, 

муниципального округа, 

городского округа, за 

исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 

4.2, 5.2 статьи 45 ГрК 

РФ, с учетом 

особенностей, 

указанных в части 5.1 

статьи 45 ГрК РФ – в  

органы местного 

самоуправления 

поселения, органы 

местного 

самоуправления 

муниципального округа, 

органы местного 

самоуправления 

городского округа  

5. Утверждение 

документации по 

планировке 

территории 

20 рабочих 

дней  

- 14 1. Согласование доку-

ментации по планировке 

территории с субъектами 

Российской Федерации, на 

территориях которых 

Утвержденная 

документация 

по планировке 

территории 

Часть 3.1 статья 

45 ГрК РФ,  

Для объектов 

капитального 

строительства 

в случаях, 

установленны

1.Случаи, когда 

подготовка 

документации по 

consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B40638F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B40638F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB
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планируются строитель-

ство, реконструкция объ-

екта регионального зна-

чения 

х частью 3 

статьи 41 

ГрКРФ 

планировке территории 

в целях размещения 
объекта капитального 

строительства является 

обязательной, 

регламентированы 

частью 3 статьи 45  ГрК 

РФ. 

В случае отсутствия 

необходимости 

выполнения 

инженерных 

изысканий для 

подготовки 

документации 

по планировке 

территории 

инициатор вместе с 

заявлением и проектом 

задания на разработку 
документации по 

планировке территории 

направляет в 

уполномоченный орган 

пояснительную записку, 

содержащую 

обоснование отсутствия 

такой 

необходимости. 

 

В целях подачи 

заявления об 

утверждении 

документации по 

планировке территории 

необходимо обратиться: 

1) по объектам  в сфере 

жилищно- 

коммунальнального 

хозяйства  - в 

министерство жилищно-

коммунального 

     2. согласование 

документации по 

планировке территории 

с муниципальными 

районами, городскими 

округами, на 

территориях которых 

планируются 

строительство, 

реконструкция объекта 

местного значения; 

 Часть 4.1 

статьи 45 ГрК 

РФ 

Для объектов 

капитального 

строительства 

в случаях, 

установленны

х частью 3 

статьи 41 

ГрКРФ 

     3. согласование 

документации по 

планировке территории 

с поселениями, на 

территориях которых 

планируются 

строительство, 
реконструкция объекта 

местного значения; 

 Часть 5.1 

статьи 45 ГрК 

РФ 

Для объектов 

капитального 

строительства 

в случаях, 

установленны

х частью 3 

статьи 41 

ГрКРФ 

     4. Согласование 

документации по 

планировке территории 

с органами 

государственной 

власти, 

осуществляющими 

предоставление лесных 

участков в границах 

земель лесного фонда; 

 Часть 12.3 

статьи 45 ГрК 

РФ 

Для объектов 

капитального 

строительства 

в случаях, 

установленны

х частью 3 

статьи 41 

ГрКРФ 

     5. Согласование 

документации по 

планировке территории 

с федеральным 

органом 

 Часть 12.3 

статьи 45 ГрК 

РФ 

Для объектов 

капитального 

строительства 

в случаях, 

установленны
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исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

функции по контролю и 

надзору в области 

лесных отношений, а 

также по оказанию 

государственных услуг 

и управлению 

государственным 

имуществом в области 

лесных отношений; 

х частью 3 

статьи 41 

ГрКРФ 

хозяйства Амурской 

области по адресу: 

675000, Амурская 

область, г.Благовещенск,                 

ул. Шевченко, д. 24; 

телефон: 8 (4162) 223-

400, 8 (4162) 223-419;   

e-mail: zkh@amurobl.ru 

2) по объектам в сфере 

транспорта и дорожного 

хозяйства - в 

министерство транспота 

и дорожного хозяйства 

Амурской области   

по адресу: 675000, 

Амурская область,                    

г. Благовещенск, 

ул.Зейская, 206,  

тел./факс (4162) 22-39-

48 тел. (4162) 22-39-36 

e-mail: mail@mintrans-

amur.ru; 
3) по объектам местного 

значения муниципаль-

ного района и иным 

объектам капитального 

строительства, 

размещение которых 

планируется на 

территориях двух и 

более поселений и (или) 

межселенной 

территории в границах 

муниципального района, 

за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 

3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 

ГрК РФ – в органы 

местного 

самоуправления 

муниципального района; 

mailto:zkh@amurobl.ru
mailto:mail@mintrans-amur.ru
mailto:mail@mintrans-amur.ru
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4) по объектам,  за 

исключением случаев, 

указанных в части 1.1 

статьи 45 ГрК РФ  в 

границах поселения, 

муниципального округа, 

городского округа, за 

исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 

4.2, 5.2 статьи 45 ГрК 

РФ, с учетом 

особенностей, 

указанных в части 5.1 

статьи 45 ГрК РФ – в  

органы местного 

самоуправления 

поселения, органы 

местного 

самоуправления 

муниципального округа, 

органы местного 

самоуправления 

городского округа  

     6. Согласование 

документации по 

планировке территории 

с исполнительным                    
органом государственной 

власти или органом 

местного 

самоуправления, в 

ведении которых 

находится 

соответствующая 

особо охраняемая 

природная территория; 

 Часть 12.3 

статьи 45 ГрК 

РФ 

Для объектов 

капитального 

строительства 

в случаях, 

установленны

х частью 3 

статьи 41 

ГрКРФ 

 

     7. Согласование 

документации по 

 Часть 12.4 Для объектов 

капитального 
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планировке территории 

с органом 

государственной 

власти или органом 

местного 

самоуправления, 

уполномоченными на 

принятие решений об 

изъятии земельных 

участков для 

государственных или 

муниципальных нужд; 

статьи 45 ГрК 

РФ 

строительства 

в случаях, 

установленны

х частью 3 

статьи 41 

ГрКРФ 

     8. Согласование 

документации по 

планировке территории 

с главой поселения, 

главой городского 

округа; 

 Часть 12.7 

статьи 45 ГрК 

РФ 

Для объектов 

капитального 

строительства 

в случаях, 

установленны

х частью 3 

статьи 41 

ГрКРФ 

 

     9. Согласование 

документации по 

планировке территории с 

владельцем 

автомобильной дороги; 

 Часть 12.10 

статьи 45 ГрК 

РФ 

Для объектов 

капитального 

строительства 

в случаях, 

установленны

х частью 3 

статьи 41 

ГрКРФ 

     10. Согласование 

проекта планировки 

территории с органом 

государственной 

власти или органом 

местного 

самоуправления, 

уполномоченными на 

утверждение проекта 

планировки 

территории 

 Часть 12.12 

статьи 45 ГрК 

РФ 

Для объектов 

капитального 

строительства 

в случаях, 

установленны

х частью 3 

статьи 41 

ГрКРФ 
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существующих 

линейного объекта или 

линейных объектов, 

подлежащих 

реконструкции в связи 

с планируемыми 

строительством, 

реконструкцией 

линейного объекта 

федерального 

значения, линейного 

объекта регионального 

значения, линейного 

объекта местного 

значения; 

     11. Согласование с 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации проектов 

документации по плани-

ровке территории; 

 Часть 10 ст. 45              

ГрК РФ 

Для объектов 

культурного 

наследия 

 

     12. Протокол 

согласительного 

совещания по 

урегулированию 

разногласий 

разрешения 

разногласий между 

органами 

государственной 

власти, органами 

местного 

самоуправления и (или) 

владельцами 

автомобильных дорог 

по вопросам 

согласования 

документации по 

планировке 

территории; 

 - Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 
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     13. Решение 

согласительных 

комиссий по 

рассмотрению 

разногласий органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления 
муниципальных 

районов, городских 

округов и поселений в 

отношении 

документации по 

планировке 

территории, 

предусматривающей 

размещение объекта 

регионального 

значения или объекта 

местного значения 

муниципального 

района, городского 

округа, поселения. 

 - 

 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

 

     14. Распорядительный акт 

об утверждении до-

кументации по плани-

ровке территории 

 Часть 12 статьи 

45 ГрК РФ 

 

Для всех 

объектов ка-

питального 

строительства 

 

6. Прохождение 

экспертизы 

проектной 

документации 

42 рабочих 

дня 

- 39 1. Заявление о проведении 

государственной 

(негосударственной) 

экспертизы проектной 

документации объектов 

капитального 

строительства и (или) 

результатов инженерных 

изысканий. 

Заключение 

экспертизы 

проектной 

документации 

и (или) 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Статья 49 ГрК 

РФ 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 5 

марта 2007 г.             

N145 "О 

порядке 

организации и 

проведения 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

В отношении объектов, 

указанных в абзаце 7 

подпункта «б» пункта 2 

постановления 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 «О 

порядке организации и 

проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 
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государствен-     

ной экспертизы 

проектной 

документации 

и результатов 

инженерных 

изысканий" 
(далее - 

постановление 

 N145) 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

результатов инженерных 

изысканий» -экспертизу 

проводит  

Государственное 

автономное учреждение 

Амурской области  

"Управление 

государственной 

экспертизы проектной  

документации и 

результатов инженерных 

изысканий" 

Адрес: 675000, 

Амурская область,                      

г. Благовещенск,                    

ул. Зейская, 136 

Телефон/факс: 8 (4162) 

22-32-04 

e-mail: 

amurgosexpert@tsl.ru 

 

2.Проектная документа-

ция на объект 

капитального 

строительства в 

соответствии с 

требованиями (в том числе 

к составу и содержанию 

разделов документации), 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации. 

 

Подпункт «г» 

пункта 13 

постановления 

№ 145, Часть 2 

статьи 48 ГрК 

РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

- 

consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B5013BF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B5013BF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB
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     3.Часть проектной 

документации, в которую 

были внесены изменения 

(в случае представления в 

электронной форме 

документов для 

проведения повторной 

государственной 

экспертизы проектной 

документации, 

получившей 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы, в 

организацию, 

проводившую первичную 

государственную 

экспертизу в отношении 

проектной документации, 

представлявшейся в 

электронной форме в 

полном объеме). 

4. Ведомости объемов 

работ, учтенных в 

сметных расчетах. 

Абзац первый и 

второй пункта 

17 

постановления               

N 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

- 

     5.Задание на 

проектирование. 

6. Результаты инженерных 

изысканий в соответствии 

с требованиями (в том 

числе к составу указанных 

результатов), 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации. 

Подпункты г(1), 

д, е, ж 

пункта 13 

постановления 

N145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

 

7. Задание на выполнение 

инженерных изысканий. 

Пункт 4 

постановления 

Правительства 

Российской 

consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B70D37AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B70C37AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B70C37AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDC8614E8E8EAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053CFB45548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB
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Федерации от 19 

января 2006 г.  

N 20 «Об 

инженерных 

изысканиях для 

подготовки 

проектной 

документации, 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства»; 

Пункт 5 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 31 

марта 2017 г. N 

402 "Об 

утверждении 

Правил 

выполнения 

инженерных 

изысканий, 

необходимых 

для подготовки 

документации 

по планировке 

территории, 

перечня видов 

инженерных 

изысканий, 

необходимых 

для подготовки 

документации 

по планировке 

территории, и о 

внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDCC644F868FAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053CFA47548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB
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Российской 

Федерации от 19 

января 2006 г.             

N 20" 

     8.Положительное 

заключение 

государственной 

историко-культурной 

экспертизы в случае 

проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации, 

подлежащей 

государственной 

историко-культурной 

экспертизе в соответствии 

с Федеральным законом 25 

июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного 

наследия (памятниках 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации" (далее - Закон 

73-ФЗ). 

Статья 32 Закон 

N 73-ФЗ; 
подпункт 

ж (1) пункта 13 

постановления 

N145 

Для объектов 

культурного 

наследия 

- 

     9.Положительное 

заключение 

государственной 

экологической экспертизы 

в случае проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации, 

подлежащей 

государственной 

экологической экспертизе 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

Подпункт «з» 

пункта 13 

постановления 

 N145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

- 

consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDC6644E8C88AD394A2B6A58F84BE75EA9EB20DCB50C22F84041D9BEBE79h2B
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDC6644E8C88AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053EF847548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB
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ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

     10.Положительное 

сводное заключение о 

проведении публичного 

технологического аудита 

крупного 

инвестиционного проекта 

с государственным 

участием (в случае если 

проведение публичного 

технологического и 

ценового аудита является 

обязательным в 

соответствии с 

Положением о проведении 

публичного 

технологического и 

ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов 

с государственным 

участием, утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

30 апреля 2013 г. N 382 "О 

проведении публичного 

технологического и 

ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов 

с государственным 

участием и о внесении 

изменений в некоторые 

акты Правительства 

Российской Федерации") 

(далее - постановление  

№ 382). 

 Пункт 35 

постановления  

N 382; 

Подпункт з(1) 

пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

До 31 декабря 2024 г 

приостановлено 

действие 

Положения  

№ 382 

consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDCA614D898BAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053CFA41548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDCA614D898BAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053DF944548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D3B20C37AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D3B20C37AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
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     11.Обоснование 

инвестиций, 

согласованное 

руководителем главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета в 

отношении 

инвестиционного проекта 

по созданию объекта 

капитального 

строительства 

федеральной 

собственности, 

руководителем главного 

распорядителя средств 

бюджета субъекта 

Российской Федерации в 

отношении 

инвестиционного проекта 

по созданию объекта 

капитального 

строительства 

государственной 

собственности субъекта 

Российской Федерации 

или главного 

распорядителя средств 

местного бюджета в 

отношении 

инвестиционного проекта 

по созданию объекта 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности. 

Подпункт «б» 

пункта 4 

раздела II 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

финансируе-

мых за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

- 
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     12.Документы, 

подтверждающие 

полномочия заявителя 

действовать от имени 

застройщика, 

технического заказчика, 

лица, обеспечившего 

выполнение инженерных 

изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в случаях, 

предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ 

(если заявитель не 

является техническим 

заказчиком, 

застройщиком, лицом, 

обеспечившим 

выполнение инженерных 

изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации, в которых 

полномочия на 

заключение, изменение,  

расторжение договора о 

проведении 

государственной 

экспертизы или договора о 

проведении 

государственной 

экспертизы в рамках 

экспертного 

сопровождения должны 

быть оговорены 

специально. 

 Подпункт "и", 

пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

- 

     13. Решение по объекту 

капитального 

строительства, принятое в 

Подпункт «л» 

(5) пункта 13 

постановления 

Для всех 

объектов 

капитального 

- 

consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B3053BF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B3053BF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B30534F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB
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порядке, установленном 

методикой, приведенной в 

приложении к 

соответствующей 

федеральной целевой 

программе, определяющей 

порядок детализации 

мероприятий 

(укрупненных 

инвестиционных 

проектов), содержащее 

информацию об объекте 

капитального 

строительства, входящем 

в мероприятие 

(укрупненный 

инвестиционный проект), 

в том числе о его сметной 

или предполагаемой 

сметной (предельной) 

стоимости и мощности 

(при детализации 

мероприятий 

(укрупненных 

инвестиционных 

проектов) в составе 

федеральных целевых 

программ). 

№ 145 строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

     14.Письмо главного 

распорядителя 

бюджетных средств, 

подтверждающее 

указанную в заявлении 

сметную или 

предполагаемую 

(предельную) стоимость 

строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства, 

содержащее информацию 

Подпункт "к" 

пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

В случае отсутствия 

решений (актов), 

указанных в пунктах 18 - 

21 перечня входящих 

документов настоящего 

раздела, а также в 

случае, если сметная 

стоимость 

строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства, указанная 

в проектной 

Подпункт "л" 

пункта 13 

постановления        

№ 145 

consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D3BD0537AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D3BD0537AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053FFC44548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053FFC44548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB
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о предполагаемых 

источниках 

финансирования 

строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства, 

предусмотренных законом 

(решением) о бюджете, 

либо внебюджетных 

источниках. 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

документации 

превышает сметную или 

предполагаемую 

(предельную) стоимость 

строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства, 

установленную в 

отношении объекта 

капитального 

строительства 

соответствующим 

решением (актом) 

     15.Обоснование 

безопасности опасного 

производственного 

объекта с приложением 

положительного 

заключения экспертизы 

промышленной 

безопасности такого 

обоснования, внесенного в 

реестр заключений 

экспертизы 

промышленной 

безопасности (в случае 

если подготовка 

обоснования безопасности 

опасного 

производственного 

объекта и проведение 

экспертизы 

промышленной 

безопасности такого 

обоснования 

предусмотрены 

Федеральным законом 21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ "О 

промышленной 

безопасности опасных 

Подпункт "м" 

пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для опасных 

производствен

ных объектов 

- 

consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDC664488F89AD394A2B6A58F84BE75EA9EB20DCB50C22F84041D9BEBE79h2B
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B40137AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B40137AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
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производственных 

объектов"). 

     16. Решение (акт) 

руководителя (либо иного 

должностного лица, 

уполномоченного 

доверенностью) 

федерального органа 

исполнительной власти, 

руководителя 

Государственной 

корпорации по атомной 

энергии "Росатом" (либо 

иного должностного лица, 

уполномоченного 

доверенностью), 

руководителя 

Государственной 

корпорации по 

космической деятельности 

"Роскосмос" (либо иного 

должностного лица, 

уполномоченного 

доверенностью), 

руководителя 

Государственной 

компании "Российские 

автомобильные дороги" 

(либо иного должностного 

лица, уполномоченного 

доверенностью), 

руководителя (либо иного 

должностного лица, 

уполномоченного 

доверенностью) высшего 

исполнительного органа 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации - главного 

распорядителя средств 

соответствующего 

Подпункт "н" 

пункта 13 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 5 

марта 2007 г. N 

145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

финансируе-

мых за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

- 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

финансируе-

мых за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

- 

Подпункты "а" и 

"б" пункта 17.4 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 
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бюджета об 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства по этапам, 

предусматривающее 

распределение сметной 

стоимости строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства и его 

мощности по этапам 

строительства и 

подтверждающее, что 

общая сметная стоимость 

строительства, 

реконструкции объекта по 

всем этапам не превысит 

установленную 

предполагаемую 

(предельную) стоимость 

строительства объекта при 

сохранении общей 

мощности объекта 

капитального 

строительства, либо в 

случае подготовки 

проектной документации в 

отношении отдельного 

этапа строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства, 

строительство, 

реконструкция которого 

осуществляется за счет 

средств государственных 

компаний и корпораций, - 

указанное решение (акт) 

руководителя (либо иного 

должностного лица, 
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уполномоченного 

доверенностью) 

государственной 

компании и корпорации. 

     17. Соглашение о передаче 

полномочий 

государственного 

(муниципального) 

заказчика по заключению 

и исполнению от имени 

соответствующего 

публично-правового 

образования 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов от лица 

указанных органов при 

осуществлении 

бюджетных инвестиций в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности, 

заключенное между 

органом государственной 

власти (государственным 

органом), 

Государственной 

корпорацией по атомной 

энергии "Росатом", 

Государственной 

корпорацией по 

космической деятельности 

"Роскосмос", органом 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами, 

органом местного 

самоуправления, 

являющимися 

государственными 

(муниципальными) 

Подпункт "о" 

пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

- 
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заказчиками, и 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями, в 

отношении которых 

указанные органы 

осуществляют функции и 

полномочия учредителей, 

или государственными 

(муниципальными) 

унитарными 

предприятиями, в 

отношении которых 

указанные органы 

осуществляют права 

собственника имущества 

соответствующего 

публично-правового 

образования (в случае, 

установленном частью 1.1 

статьи 48 ГрК РФ). 

18.Доверенность, 

подтверждающая 

полномочия 

должностного лица 

действовать от имени 

органа государственной 

власти, органа местного 

самоуправления или 

юридического лица. 

 Подпункт "п" 

пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

- 
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     19.Положительное 

заключение экспертизы в 

отношении применяемой 

типовой проектной 

документации и справка с 

указанием разделов 

представленной на 

государственную 

экспертизу проектной 

документации, которые не 

подвергались изменению 

и полностью соот-

ветствуют типовой 

проектной документации. 

Подпункт "б" 

пункта 15 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

- 

20.Документ, 

подтверждающий 

аналогичность назначения 

и проектной мощности 

проектируемого объекта 

капитального 

строительства и 

соответствие природных и 

иных условий территории, 

на которой планируется 

осуществлять 

строительство такого 

объекта капитального 

строительства, 

назначению, проектной 

мощности объекта 

капитального 

строительства и условиям 

территории, с учетом 

которых типовая 

проектная документация, 

которая использована для 

проектирования, 

Подпункт "г" 

пункта 15 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

- 
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подготавливалась для 

первоначального 

применения, в случае если 

законодательством 

Российской Федерации 

установлено требование о 

подготовке проектной 

документации с 

обязательным 

использованием типовой 

проектной документации 

     21. Результаты и 

материалы обследования 

объекта капитального 

строительства в 

соответствии с 

требованиями 

технических регламентов, 

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями, 

требованиями в области 

охраны окружающей 

среды, требованиями 

безопасности 

деятельности в области 

использования атомной 

энергии, требованиями к 

осуществлению 

деятельности в области 

промышленной 

безопасности. 

Подпункт "в" 

пункта 16 (3) 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

- 

22.Документ, 

подтверждающий 

передачу проекта 

организации работ по 

сносу объекта 

капитального 

строительства 

застройщику, 

 Подпункт "г" 

пункта 16 (3) 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

- 
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техническому заказчику 

или лицу, обеспечившему 

выполнение инженерных 

изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в случаях, 

предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ. 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

23.Расчеты 

конструктивных и 

технологических 

решений, используемых в 

проектной документации; 

Абзац 1 пункта 

17 постановле-

ния № 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

- 

     24. Дополнительные 

расчетные обоснования 

включенных в сметную 

стоимость затрат, для 

расчета которых не 

установлены сметные 

нормы, либо 

конструктивных, 

технологических и других 

решений, 

предусмотренных 

проектной 

Абзац 2 пункта 

17 постановле-

ния № 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

- 
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документацией, а также 

материалов инженерных 

изысканий, 

подтверждающих 

необходимость 

выполнения работ, 

расходы на которые 

включены в сметную 

стоимость. 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

25. Материалы проектной 

документации, в которые 

изменения не вносились. 

 Абзац 3 пункта 

17 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

- 

26. Часть проектной 

документации, в которую 

внесены изменения. 

Подпункт "г" 

пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

- 
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с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

27. Справка с описанием 

изменений, внесенных в 

проектную 

документацию; 

Подпункт "б" 

пункта 17 (3) 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

- 

     28. Задание застройщика 

или технического 

заказчика на 

проектирование (в случае 

внесения в него 

изменений); 

Подпункт "в" 

пункта 17 (3) 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

- 
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не 

проводится 

29. Выписка из реестра 

членов саморегулируемой 

организации в области 

архитектурно-

строительного 

проектирования, членом 

которой является 

исполнитель работ по 

подготовке проектной 

документации, 

действительная на дату 

передачи измененной 

проектной документации 

застройщику, 

техническому заказчиц 

или лицу, обеспечившему 

выполнение инженерных 

изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в случаях, 

предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ. 

Подпункт "к" 

пункта 13 

постановления             

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

В случае если в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

требуется членство 

исполнителя работ по 

подготовке проектной 

документации в 

саморегулируемой 

организации в области 

архитектурно-

строительного 

проектирования) 

     30.Выданные 

саморегулируемой 

организацией 

свидетельства о допуске 

исполнителя работ к: 

соответствующему виду 

работ по подготовке 

проектной документации 

и (или) инженерным 

изысканиям, 

действительные на дату 

передачи проектной 

документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий застройщику 

(техническому заказчику) 

- Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

В случае, если проектная 

документация и (или) 

результаты инженерных 

изысканий переданы 

застройщику до 1 июля 

2017 г., и в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

получение допуска к 

таким работам являлось 

обязательным до 1 июля 

2017 г. 
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не 

проводится 

     31.Документы, 

подтверждающие, что для 

исполнителя работ по 

подготовке проектной 

документации и (или) 

выполнению инженерных 

изысканий не требуется 

членство в 

саморегулируемой 

организации в области 

архитектурно-

строительного 

проектирования и (или) в 

области инженерных 

изысканий по основаниям, 

предусмотренным частью 

2.1 статьи 47 и частью 4.1 

статьи 48 ГрК РФ. 

Подпункт "к 

(1)" пункта 13 

постановления  

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

 

32. Сведения о решении 

Правительства 

Российской Федерации о 

разработке и применении 

индивидуальных сметных 

нормативов. 

Подпункт "л" 

пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

В случае, если такое 

решение принято в 

соответствии с пунктом 

30 Положения о составе 

разделов проектной 

документации и 

требованиях к их 

содержанию, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 февраля 2008 г. № 

87 "О составе разделов 

проектной 

документации и 

требованиях к их 

содержанию" 
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     33.Правовой акт 

Правительства 

Российской Федерации 

либо решение главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета о 

подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций, о 

предоставлении субсидий 

на осуществление 

капитальных вложений в 

объект капитального 

строительства, 

нормативный правовой 

акт Правительства 

Российской Федерации об 

утверждении федеральной 

целевой программы. 

Подпункт "л (1)" 

пункта 13 № 145 

В отношении 

объектов 

капитального 

строительст-       

ва государст-

венной 
собственности 

РФ 

- 

34. Правовой акт 

Правительства  

Российской Федерации 

или высшего органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, или 

муниципальный правовой 

акт местной 

администрации 

муниципального 

образования, принятые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 8 статьи 78, 

пунктом 2 статьи 78.3 или 

абзацем вторым пункта 1 

статьи 80 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации и содержащий 

информацию об объекте 

капитального 

строительства, в том числе 

о его сметной или 

Подпункт "л (2)" 

пункта 13 

постановления 

№ 145 

В отношении 

объектов капи-

тального 

строительства 

юридических 

лиц, не являю-

щихся госу-

дарственными 

или муници-

пальными 

учреждени-

ями и госу-

дарственными 

или муници-

пальными 

унитарными 

предприяти-

ями, включая 

государственн

ые компании и 

корпорации, 

строитель-

ство, 

- 
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предполагаемой 

(предельной) стоимости и 

мощности. 

реконструкция 

которых фи-

нансируется с 

привлечением 

средств 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

     35. Решение о подготовке 

и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты 

соответственно 

государственной 

собственности субъекта 

Российской Федерации 

или муниципальной 

собственности, принятое в 

установленном порядке. 

- В отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

государствен- 

ной 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

(или) муници-

пальной соб-

ственности, в 

том числе 
объектов, 

строительство, 

реконструк-

ция, которых 

финансируется 

с 

привлечением 

средств 

федерального 

бюджета 

- 

     36. Решение руководителя 

государственной 

компании и корпорации об 

осуществлении 

капитальных вложений в 

Подпункт "л(4)" 

пункта 13 

постановления 

№ 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

Для объектов капиталь-

ного строительства, 

строительство, 

реконструкция которых 

финансируется с 

привлечением средств 
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объект капитального 

строительства; 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

государственных 

компаний и корпораций 

(без привлечения 

средств бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации) 

     37. Письмо главного 

распорядителя 

бюджетных средств, 

подтверждающее 

указанную в заявлении 

сметную или 

предполагаемую 

(предельную) стоимость 

строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства, 

содержащее информацию 

о предполагаемых 

источниках 

финансирования 

строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства, 

предусмотренных законом 

(решением) о бюджете, 

либо внебюджетных 

источниках 

- Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не 

проводится 

В случае отсутствия 

решений (актов), 

указанных в пунктах 18-

21 перечня входящих 

документов настоящего 

раздела, а также в 

случае, если сметная 

стоимость 

строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства, указанная 

в проектной до-

кументации, превышает 

сметную или 

предполагаемую 

(предельную) стоимость 

строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства, 

установленную в 

отношении объекта 

капитального 

строительства 

соответствующим 

решением (актом) 
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     38.Документ, 

подтверждающий 

передачу проектной 

документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий застройщику, 

техническому заказчику 

или лицу, обеспечившему 

выполнение инженерных 

изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в случаях, 

предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ 

- Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не проводится 

- 

     39. Заявление о выдаче 

заключения государст-

венной экспертизы по 

результатам экспертного 

сопровождения, в котором 

указывается информация о 

выданных по результатам 

оценки соответствия в 

рамках экспертного 

сопровождения 

заключениях 

- Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не проводится 

- 

7. Подтверждение 

соответствия 

вносимых в проект-

ную документацию 

изменений 

1                

календар-

ный день 

- - В соответствии с 

договором 

Подтверждени

е соответствия 

вносимых в 

проектную 

документацию 

изменений 

Статьи 48, 49 

ГрК РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

- 
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требованиям, 

указанным в 

части 3.8 

статьи 49 ГрК 

РФ, 

предоставленн

ого лицом, 

являющимся 

членом 

саморегулируе

мой 

организации, 

основанной на 

членстве лиц, 

осуществляю

щих 

подготовку 

проектной 

документации, 

утвержденно-

го 

привлеченным 

этим лицом в 

соответствии с 

ГрК РФ 

специалистом 

по 

организации 

архитектурно-

строительного 

проектировани

я в должности 

главного 

инженера 

проекта 

8. Подтверждение 

соответствия 

вносимых в 

проектную 

документацию 

изменений 

В 

соответств

ии с 

договором 

об 

экспертном 

- 3 1.Заявление; 

2.Документы, 

подтверждающие 

полномочия заявителя 

действовать от имени 

застройщика, 

Подтверждени

е соответствия 

внесенных в 

проектную 

документацию 

изменений 

Часть 3.9 статьи 

49 ГРК РФ 
Для всех 

объектов 

капитального 

строительства, 

за 
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требованиям, 

указанным в части 3.9 

статьи 49 ГрК РФ, 

предоставленное 

органом 

исполнительной 

власти или 

организацией, 

проводившими 

экспертизу проектной 

документации, в 

случае внесения 

изменений в 

проектную 

документацию в ходе 

экспертного 

сопровождения в 

соответствии с частью 

3.9 статьи 49 ГрК РФ.   

сопровожд

ении 

технического заказчика, 

лица, обеспечившего 

выполнение инженерных 

изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в случаях, 

предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ 

(если заявитель не 

является техническим 

заказчиком, 

застройщиком, лицом, 

обеспечившим 

выполнение инженерных 

изысканий (или) 

подготовку проектной 

документации в случаях, 

предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК 

РФ), в которых 

полномочия на 

заключение, изменение, 

исполнение, расторжение 

договора о проведении 

государственной 

экспертизы (далее – 

договор) или договора о 

проведении 

государственной 

экспертизы в рамках 

экспертного  

сопровождения (далее – 

договор об экспертном 

сопровождении) должны 

быть оговорены 

специально;                              

3. Соглашение о передаче 

полномочий 

государственного 

(муниципального) 

заказчика по заключению 

и исполнению от имени  

требованиям, 

указанным в 

части 3.9 

статьи 49 ГРК 

РФ 

исключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документации 

 которых в 

соответствии 

с частями 2,3, 

3.1 и 3.8 ст.49 

ГрК РФ 
экспертиза 

не проводится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае передачи 

полномочий 

государственного 

(муниципального) 

заказчика по 
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соответствующего  

публично-правового 

образования 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов от лица 

указанных органов при 

осуществлении 

бюджетных инвестиций в 

объекты государственной 

(муниципальной)собствен

ности, заключенное между 

органом государственной 

власти (государственным 

органом), 

Государственной 

корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», 

Государственной 

корпорацией  по 

космической деятельности 

«Роскосмос», органом 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами,  

органом местного 

самоуправления, 

являющимся  

государственными 

(муниципальными) 

заказчиками, и 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями, в 

отношении которых 

указанные органы 

осуществляют функции и 

полномочия  учредителей, 

или государственными 

(муниципальными) 

унитарными 

предприятиями, в 

заключению и 

исполнению  от имени 

соответствующего 

публично-правового 

образования 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов от лица 

указанных органов при 

осуществлении 

бюджетных инвестиций 

в объекты  

государственной 

(муниципальной) 

собственности, 

заключенных между 

органом 

государственной власти 

(государственным 

органом). 

Государственной 

корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», 

Государственной 

корпорацией по 

космической 

деятельности 

«Роскосмос», органом 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами, органом 

местного 

самоуправления, 

являющимися 

государственными 

(муниципальными)заказ

чиками, и бюджетными 

и автономными 

учреждениями, в 

отношении которых 

указанные органы 
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отношении которых 

указанные органы  

осуществляют права 

собственника имущества 

соответствующего 

публично-правового 

образования (в случае, 

установленном частью 1.1 

статьи 48 ГрК РФ). 

 

осуществляют функции 

и полномочия 

учредителей, или  

государственными 

(муниципальными) 

унитарными  

предприятиями, в 

отношении которых 

указанные органы 

осуществляют  права 

собственника имущества 

соответствующего 

публично-правового 

образования 

9. Получение разреше-

ния на отклонение от 

предельных пара-

метров разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов капиталь-

ного строительства 

79 рабочих 

дней 

- 1 1. Заявление о предостав-

лении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконст-

рукции объектов 

капитального 

строительства. 

 

Решение о 

предоставлени

и разрешения 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объекта 

капитального 

строительства 

Статья 40 ГрК 

РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

В случае, когда  

получение  данного 

разрешения 

предусмотрено статьей 

40 ГрК РФ  

В целях  получения 

разрешения на 

отклонение от 

предельных пара-метров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капиталь-ного 

строительства 

необходимо обратиться 

в орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования по месту 

нахождения земельного 

участка 
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10. Проведение общего 

собрания 

собственников 

помещений и 

машино-мест в 

многоквартирном 

доме в целях 

получения согласия 

всех 

правообладателей 

объекта капитального 

строительства на 

реконструкцию 

объекта капитального 

строительства (в 

случае реконструкции 

ОКС) 

60 

календар-

ных дней 

- 1 Согласие всех 

правообладателей объекта 

капитального 

строительства в случае 

реконструкции ОКС 

Протокол 

решения 

общего 

собрания 

собственников 

помещений и 

машино-мест в 

многоквартир-

ном доме, 

принятое в 

соответствии с 

жилищным 

законодатель-

ством в случае 

реконструкции 

многоквартир-

ного дома 

Статья 51 ГрК 

РФ; Жилищный 

кодекс РФ 

Для 

многоквартир-

ного дома 

- 

11. Получение копии 

свидетельства об 

аккредитации 

юридического лица, 

выдавшего 

положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы проектной 

документации (в 

случае, если 

представлено 

заключение 

негосударственной 

экспертизы проектной 

документации) 

1 рабочий 

день 

- Не 

установ

лено 

Запрос о предоставлении 

копии свидетельства об 

аккредитации 

юридического лица, 

выдавшего 

положительное 

заключение 

негосударственной 

экспертизы проектной 

документации (в случае, 

если представлено 

заключение 

негосударственной 

экспертизы проектной 

документации) 

Копия 

свидетельства 

об 

аккредитации 

юридического 

лица, 

выдавшего 

положительно

е заключение 

негосударстве

нной 

экспертизы 

проектной 

документации, 

в случае, если 

представлено 

заключение 

негосударстве

нной 

экспертизы 

проектной 

документации 

Пункт 7 части 7 

статьи 51 ГрК 

РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

за 

исключением 

случаев, 

указанных в 

части 2 статьи 

49 ГрК РФ 

- 

consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D4B20637AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D4B20637AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB
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12. Проведение историко-

культурной 

экспертизы 

75 

рабочих 

дней 

- 23 1. Материалы, 

содержащие 

информацию о 

ценности объекта с 

точки зрения истории, 

археологии, 

архитектуры, 

градостроительства, 

искусства, науки и 

техники, эстетики, 

этнологии или 

антропологии, 

социальной культуры; 

2. Фотографические 

изображения объекта 

на момент заключения 

договора на проведение 

экспертизы; 

3. Проект зоны охраны 

объекта культурного 

наследия; 

4. Копия паспорта 

объекта культурного 

наследия; 

5. Копия охранного 

обязательства 

собственника объекта 

культурного наследия 

или пользователя 

указанного объекта 

(охранно-арендного 

договора, охранного 

договора); 

6. Копия решения 

органа 

государственной 

власти о включении 

объекта культурного 

наследия в реестр; 

7. Копия решения 

органа 

государственной 

Заключение 

историко- 

культурной 

экспертизы 

Статья 28 

Закона №            

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-   

ной историко- 

культурной 

экспертизе, 

утвержденное 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15 июля 2009 г. 

N 569 "Об 

утверждении 

Положения о 

государствен-       

ной историко- 

культурной 

экспертизе" 

 

 

Для объектов 

культурного 

наследия 

Проведение историко-

культурной экспертизы 

устанавливается 

договором и 

определяется исходя из 

объема и сложности 

выполняемых экспертом 

работ и общей суммы 

следующих расходов: 

а) оплата труда эксперта; 

б) оплата документов, 

материалов, техники, 

средств и услуг, 

необходимых для 

проведения экспертизы; 

в) оплата транспортных 

и командировочных 

расходов, связанных с 

проведением 

экспертизы. 

 

Проведение историко-

культурной экспертизы 

организует 

Государственная 

инспекция по охране 

объектов культурного 

наследия Амурской 

области, 

675000, Амурская 

область, г.Благовещенск, 

ул. Шевченко, 24 

каб.502,                   

телефон:(4162) 991-241, 

e-mail: 

mail@okn.amurobl.ru 
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власти об утверждении 

границ территории 

объекта культурного 

наследия и правового 

режима земельных 

участков в указанных 

границах; 

8. Историко- экспертизе 

культурный опорный 

план или его фрагмент 

для объектов 

недвижимости и зон 

охраны объектов 

культурного наследия, 

расположенных в 

границах 

исторического 

поселения; 

9. Историко- 

культурный опорный 

план или его фрагмент 

либо иные документы и 

материалы, в которых 

обосновывается 

предлагаемая граница 

историко-культурного 

заповедника; 

10. Проектная 

документация на 

проведение работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия; 

11. Документы, 

обосновывающие 

воссоздание 

утраченного объекта 

культурного наследия; 

12. Копии документов, 

удостоверяющих 

(устанавливающих) 

права на объект 

культурного наследия и 
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(или) земельные 

участки в границах его 

территории; 

13. Выписка из ЕГРН 

имущество и сделок с 

ним, содержащей 

сведения о 

зарегистрированных 

правах на объект 

культурного наследия и 

(или) земельные участки в 

границах его 

территории; 

14. Сведения об 

объекте культурного 

наследия и о земельных 

участках в границах его 

территории, внесенных 

в государственный 

кадастр недвижимости 

(копии 

соответствующих 

кадастровых выписок, 

паспортов, планов 

территории и справок); 

15. Копия акта (актов) 

органа 

государственной 

власти об утверждении 

границ зон охраны 

объекта культурного 

наследия, режимов 

использования земель и 

градостроительных 

регламентов в границах 

данных зон; 

16. Сведения о зонах 

охраны объекта 

культурного наследия и 

объектах 

недвижимости в 

границах указанных 
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зон, внесенных в 

государственный 

кадастр недвижимости 

(копии 

соответствующих 

кадастровых выписок, 

паспортов, планов 

территории и справок); 

17. Схема 

расположения 

земельных участков на 

кадастровых планах 

или кадастровых 

картах 

соответствующих 

территорий; 

18. Копия 

градостроительного 

плана земельного 

участка, на котором 

предполагается 

проведение земляных, 

строительных, 

мелиоративных, 

хозяйственных и иных 

работ; 

19. Сведения о 

прекращении 

существования 

утраченного объекта 

культурного наследия, 

внесенных в 

государственный 

кадастр недвижимости, 

а также акта 

обследования, 

составленного при 

выполнении 

кадастровых работ, в 

результате которых 

обеспечивается 

подготовка документов 
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для представления в 

орган кадастрового 

учета заявления о 

снятии с учета объекта 

недвижимости, 

являющегося объектом 

культурного наследия; 

20. Документация, 

обосновывающая 

границы защитной 

зоны объекта 

культурного наследия; 

21. Заключение 

уполномоченного 

органа охраны 

объектов культурного 

наследия об отсутствии 

данных об объектах 

археологического 

наследия, включенных 

в реестр, и о 

выявленных объектах 

археологического 

наследия на землях, 

подлежащих 

воздействию земляных, 

строительных, 

мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, 

предусмотренных 

статьей 25 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации работ по 

использованию лесов 

(за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 

4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса 

Российской 

Федерации) и иных 

работ; 

22. Особое мнение 
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члена экспертной 

комиссии; 

23. Договор на 

проведение историко- 

культурной экспертизы 

13. Заключение договора 

о комплексном 

развитии территории  

45 

календар-

ных дней 

(31 

рабочий 

день) 

- - Проект договора о 

комплексном развитии 

территории 

Копия 

договора  о 

комплексном 

развитии 

территории в 

случае, если 

строительство, 

реконструкци

ю объектов 

капитального 

строительства 

планируется 

осуществлять 

в границах 

территории, в 

отношении 

которой 

органом 

местного 

самоуправлен

ия принято 

решение о 

комплексном 

развитии 

территории 

Статья 69 ГрК 

РФ; 

Правила 

заключения 

договора о 

комплексном 

развитии 

территории 

посредством 

проведения 

торгов в 

электронной 

форме, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 4 

мая 2021 г. N 

701 "Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

торгов на 

право 

заключения 

договора о 

комплексном 

развитии 

территории, 

Правил 

определения 

начальной 

цены торгов на 

право заключе-

ния договора о 

Для 

комплексного 

развития 

территорий 

Для заключения 

договора о комплексном 

развитии территории 

необходимо обратиться 

в орган местного 

самоуправления, 

которым принято 

решение о комплексном 

развитии территории  
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комплексном 

развитии 

территории 

при принятии 

решения о 

комплексном 

развитии 

территории 

Правительство 

м Российской 

Федерации и 

Правил 

заключения 

договора о 

комплексном 

развитии 

территории 

посредством 

проведения 

торгов в 

электронной 

форме" 

14. Подача заявления о 

выдаче разрешения на 

строительство 

1 день - 1 Документы, которые 

получены в рамках 

указанных выше 

процедур 

- Часть 1, 7.1 

статьи 

51 ГрК РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

Регистрация заявления и 

документов (присвоение 

номера и даты), 

назначение 

должностного 

лица, ответственного за 

предоставление 

государственной услуги. 

Документы (их копии 

или сведения, 

содержащиеся в них), 

указанные в пунктах 1-5, 

7, 9 и 10 части 7 статьи 

51 ГрК РФ, 

запрашиваются 

органами, указанными в 

абзаце первом части 7 

статьи 51 ГрК РФ в 

государственных 
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органах, органах 

местного 

самоуправления и 

подведомственных 

государственным 

органам или органам 

местного 

самоуправления, 

организациях, в 

распоряжении которых 

находятся указанные 

документы, если 

застройщик не 

представил указанные 

документы 

самостоятельно. 

 

Разрешение на 

строительство выдается: 

1.Органом местного 

самоуправления по 

месту нахождения 

земельного участка за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

частями 5 – 6 статьи 51 

ГрК РФ; 

2.Министерством 

строительства и 

архитектуры Амурской 

области в случае, если 

строительство объекта 

капитального 

строительства 

планируется 

осуществлять на 

территориях двух и 

более муниципальных 

образований 

(муниципальных 

районов, 

муниципальных 
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округов, городских 

округов), и в случае 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства, 

расположенного на 

территориях двух и 

более муниципальных 

образований 

(муниципальных 

районов, 

муниципальных 

округов, городских 

округов) 

675000, Амурская 

область,                                      

г. Благовещенск, 

ул.Шевченко,24 

E-mail: 
mail@minstroy.amurobl.ru 

15. Получение 

разрешения на 

строительство 

5 рабочих 

дней 

- 14 Документы, приложенные 

к разрешению на 

строительство  

Разрешение на 

строительство 

объекта 

капитального 

строительства 

Статья 51 ГрК 

РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строительства 

 

 

 


